

新名神高速道路 兵庫県域既発注工事位置図

【凡例】

- 本線工事
- 工事用道路工事
- (完了) 工事用道路工事



新名神高速道路（高槻～神戸間）兵庫県域工事状況報告（2011.04）

新名神高速道路沿線は山岳部が多く、本線工事を展開するには工事用道路の整備が不可欠です。そのため、工事用道路を先行着手しています。また将来は、周辺道路を使用する方に少しでもご迷惑をかけないように、工事用車両はなるべく本線部分を通行する予定です。そのため、ポイントとなる本線部は早期に工事を実施しています。

【本線工事】 川下川橋工事



高さ95mの橋脚が完成しました。他の橋台・橋脚についても施工中です。

【本線工事】 神戸ジャンクション工事




中国道拡幅に必要な、神戸JCTのランプ橋新設に取り掛かりました。神戸JCT部は終日路肩規制中です。

【工事用道路工事】 猪瀨工事



県道切畑猪名川線の一部区間を2車線に拡幅する為の工事を行っています。

【工事用道路工事】 玉瀬工事



県道塩瀬宝塚線の一部区間を2車線に拡幅する為の工事を行っています。

【工事用道路工事】 生野東工事

神戸方面から宝塚方面への工事用道路を確保する為に、新たに工事用道路を整備しています。



【工事用道路工事】 生野中工事



神戸市域の土を効率的に運搬する為の工事用道路を整備しています。現在、県道拡幅中です。

【工事用道路工事】 生野西工事

地域内の生活道路への負担軽減の為、県道～本線への資材運搬路を整備しています。

