

---

---

# 環境モニタリング調査実施状況

平成27年9月～12月


---

---

## ■環境モニタリング調査実施状況

### ■水質調査


調査実施日：平成27年12月21日、24日



### ■地形調査

調査実施日：平成27年10月14日（航空レーザー測量）

調査実施日：平成27年10月13日～15日（深淺測量）




## ■環境モニタリング調査実施状況




### ■底質・底生生物調査

調査実施日：平成27年10月10日～12日



### ■付着生物調査

調査実施日：平成27年10月11日



## ■環境モニタリング調査実施状況



### ■魚類調査

調査実施日：平成27年10月11日～12日



### ■鳥類調査

調査実施日：平成27年9月14日



吉野川環境モニタリング調査実施計画

※平成28年1月4日現在

項目		実施済み												今後の予定												備考													
		事前調査						工事中調査						工事中調査																									
		平成26年			平成27年			平成28年			平成28年			平成28年																									
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月												
橋梁工事	下部工	P1																										鋼管矢板基礎工着手											
		P2																											鋼管矢板基礎工着手										
		P3																																					
		P4																																					
		P5																																					
		P6																											出水期のため 工事未実施										
		P7																																					
		P8																																					
		P9																																					
		P10																																					
		P11																												鋼管矢板基礎工着手（浚渫工含む）									
	上部工	P12																											平成28年度より順次実施										
		P13																																					
		P14																																					
上部工		●:実施済み ○:今後実施予定												◀ ※下部工の完成に合わせて順次施工 ▶																									
環境モニタリング調査	騒音・振動調査						●																																
	水質調査		●			●			●															○			○	定期水質、工事中水質、海苔養殖											
	地形調査			●												●											○	○ 深浅測量、航空レーザー測量											
	底生生物・底質調査			●												●											○	○ 潮下帯定量、潮間帯定量、付着生物											
	鳥類調査		●				●																				○	○ 飛翔状況、生息状況											
魚類調査			●																							○	○ 刺網、サーフネット												
検討会・部会	検討会		■第5回 (H27.4.27) ・橋梁設計の報告(景観の検討結果を含む) ・調査計画のブラッシュアップの中間報告												■第6回 (H27.10.27) ・事前調査結果の報告(速報)(H26.9~H27.6) ・工事中調査計画の確認												■第7回 (H28.6頃開催予定) ・事前調査結果の報告(H26.9~H27.10) ・工事中調査結果の報告(H27.11~H28.1予定)												
	環境部会		■第4回 (H26.12.15) ・吉野川河口域の生物観察データの活用												■第6回 (H27.10.2) ・事前調査結果の報告(速報)(H26.9~H27.6)																								※環境モニタリング調査については、 適宜、各委員に確認する。 ※検討課題が生じた場合に、随時開催する。
	橋梁部会		■第5回 (H27.2.24) ・事前調査結果の報告(速報)(H26.9~H26.10) ・調査計画のブラッシュアップ												・事前調査計画に基づく工事中調査計画の妥当性の検討																								※橋梁設計については、 適宜、各委員に確認する。 ※検討課題が生じた場合に、随時開催する。