

令和6年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和7年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

| | | |
|---------------|------|------|
| 前回からの 変更箇所 | 追加案件 | 削除案件 |
|---------------|------|------|

| ID | 支社名 | 入札方式 | 適用する契約制度 | 発注機関 | 工事種別 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 公表時点の公告状況 ○=公告済 | その他 | 発注規模(予定) |
|----|------|-------------|----------|-----------|----------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|----------------|
| 1 | 本社 | 随意契約方式等 | — | 本社 | 建築工事 | 本社社屋医務室改修等工事 | 大阪市 | 約8か月 | 医務室改修工事 1式/自動ドア化工事 1式 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 2 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 土木工事 | 新名神高速道路 城陽第一高架橋(下部工)拡幅工事 | 京都府城陽市 | 約54か月 (約56か月) | 橋脚 約10基/切盛土量 約10万m ³ | 第1/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 | WTO基準額以上50億円未満 |
| 3 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 土木工事 | 舞鶴若狹自動車道 鹿野トンネル他1トンネル工事 | 福井県大飯郡おおい町 | 約54か月 (約55か月) | 延長 約2.5km/TN延長 約1.5km/橋台 約5基/橋脚 約10基/切盛土量 約1万m ³ /【対象トンネル】鹿野トンネル、神崎トンネル/【対象橋梁】父子川橋、小屋坂川橋、不動川橋 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 | 50億円以上 |
| 4 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 土木工事 | 阪和自動車道 島田トンネル工事 | 和歌山県日高郡印南町~和歌山県日高郡みなべ町 | 約59か月 (約60か月) | 延長 約3.0km/TN延長 約1km/切盛土量 約10万m ³ /橋台・橋脚 約5基/【対象橋梁】切目川橋、西岩代橋 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 | 50億円以上 |
| 5 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 土木工事 | 舞鶴若狹自動車道 飯盛山トンネル工事 | 福井県大飯郡おおい町~福井県小浜市 | 約55か月 (約56か月) | 延長 約4.7km/TN延長 約1.5km/切盛土量 約10万m ³ | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 | 50億円以上 |
| 6 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 土木工事 | 阪和自動車道 梅の郷トンネル工事 | 和歌山県日高郡みなべ町~和歌山県田辺市 | 約44か月 (約45か月) | 延長 約2.5km/TN延長 約1km/橋台・橋脚 約5基/切盛土量 約3万m ³ /【対象橋梁】高尾津橋、芳養高架橋、片井跨高速道路橋 | 第3/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 | 50億円以上 |
| 7 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 土木工事 | 阪和自動車道 和泉高架橋他3橋耐震補強工事 | 堺市~大阪府和泉市 | 約50か月 | 橋脚補強(RC巻立) 約25基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/橋脚補強(鋼板巻立) 約10基/落橋防止構造 16箇所/縁端拡幅 13箇所/上揚力対策 4箇所/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 2基/RC+炭素繊維巻立 3基/RC+アラミド繊維巻立 6基/【対象橋梁】石津川橋、池田下橋、和泉高架橋、唐園高架橋 | 第3/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | WTO基準額以上50億円未満 |
| 8 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 土木工事 | 阪和自動車道 東山高架橋他6橋耐震補強工事 | 堺市 | 約62か月 | 橋脚補強(RC巻立) 約60基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約55基/橋脚補強(鋼板巻立) 1基/橋脚補強(RC巻立+炭素繊維巻立) 2基/橋脚補強(鋼板巻立+炭素繊維巻立) 1基/落橋防止構造 59箇所/縁端拡幅 約30箇所/積変位拘束構造 13箇所/水平力分担構造 15箇所/【対象橋梁】東山高架橋、東八田橋、平井第一高架橋、平井第二高架橋、小坂第一高架橋、小坂第二高架橋、小坂第三高架橋 | 第4/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | WTO基準額以上50億円未満 |
| 9 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 土木工事 | 名神高速道路 三島高架橋他3橋耐震補強工事 | 大阪府茨木市~大阪府高槻市 | 約52か月 | RC巻立て工 16基/基礎杭工 16基/炭素繊維巻立て工 37基/落橋防止構造 6箇所/水平力分担構造 55箇所/あと施工せん断補強工 8箇所/RC中間補強壁工 2箇所/【対象橋梁】三島高架橋、耳原橋、真土橋、安威川橋 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | WTO基準額以上50億円未満 |
| 10 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 土木工事 | 阪和自動車道 南紀田辺トンネル工事 | 和歌山県田辺市 | 約43か月 (約44か月) | 延長 約1.5km/TN延長 約1km/切盛土量 約1万m ³ | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 | 50億円以上 |
| 11 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 鋼橋上部工工事 | 淀川左岸線延伸部 門真ジャンクション東(鋼上部工)工事 | 大阪府門真市 | 約60か月 (約61か月) | 鋼重 約5千t/橋脚 2基 | 第2/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 50億円以上 |
| 12 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 関西空港自動車道 りんくう第一高架橋他8橋耐震補強工事 | 大阪府泉佐野市りんくう往来南~大阪府泉佐野市りんくう往来北 | 約48か月 | 橋脚補強(RC巻立) 1基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/鋼製橋脚補強(コンクリート充填) 5基/鋼製橋脚補強(鋼断面補強) 4基/支取替 約35基/制震ダンパー 約5基/落橋防止構造 約155基/縁端拡幅 28基/【対象橋梁】りんくう第一高架橋、りんくう第二高架橋、りんくう第三高架橋、りんくう第四高架橋、りんくう第五高架橋、関西国際空港連絡橋、りんくう橋、りんくうONランプ橋、りんくうOFFランプ橋 | 第2/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | WTO基準額以上50億円未満 |
| 13 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 近畿自動車道 松葉高架橋他20橋耐震補強工事 | 大阪府吹田市~大阪府門真市 | 約54か月 | 橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約15基/橋脚補強(コンクリート充填) 4基/落橋防止構造 約610基/縁端拡幅 75箇所/積変位拘束構造 約10基/【対象橋梁】下穂積高架橋、下穂積跨線橋、奈良高架橋、若草跨線橋、沢良宜高架橋、摂津北IC Aランプ橋、摂津北IC Dランプ橋、大正川橋、鶴野高架橋、三島高架橋、別府高架橋、一津屋高架橋、淀川橋、大日高架橋、八雲橋、松葉高架橋、元町跨線橋、新橋高架橋、栄橋、門真高架橋、門真南高架橋 | 第3/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | WTO基準額以上50億円未満 |
| 14 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 京奈和自動車道 大住第一高架橋他3橋耐震補強工事 | 京都府京田辺市~京都府城陽市 | 約72か月 | 橋脚補強(RC巻立) 約40基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 2基/支取替 約25基/落橋防止構造 約50基/積変位拘束構造 約15基/制震ダンパー 約30基/縁端拡幅 10箇所/橋梁構造 2箇所/【対象橋梁】大住第一高架橋、新木津川橋、田辺北IC Aランプ橋、田辺北IC Dランプ橋 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | WTO基準額以上50億円未満 |
| 15 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 西名阪自動車道(特定更新等) 松原JCT~柏原IC間橋梁更新工事 | 大阪府松原市~大阪府柏原市 | 約75か月 (約81か月) | 床版取替 約17.5千m ² /対象橋梁]藤井寺高架橋④、美陵高架橋橋⑤(鋼橋)/床版防水 約18千m ² /塗装面積 約35千m ² | 第4/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 50億円以上 |
| 16 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | 未定 | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 中国自動車道(特定更新等)明神川橋他5橋床版取替工事 | 兵庫県 | 約43か月 (約47か月) | 未定 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | ○ | 未定 | 未定 |
| 17 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 無線設備工事 | 第二神明道路 須磨TB他10箇所ETC設備更新工事 | 神戸市~兵庫県明石市 他 | 約50か月 (約56か月) | ETC設備 料金所(更新) 約10箇所 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | WTO基準額以上50億円未満 |
| 18 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 関西支社 | 土木工事 | 関西空港自動車道 日根野高架橋他6橋耐震補強工事 | 大阪府泉佐野市 | 約36か月 | 未定 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | ○ | 未定 | 未定 |
| 19 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和6年度 滋賀高速道路事務所管内 伸縮装置補修工事 | 滋賀県東近江市~滋賀県甲賀市 他 | 約23か月 (約27か月) | 伸縮装置補修 約35基 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 20 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和6年度 京都高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事 | 京都市~大阪府高槻市 | 約23か月 (約26か月) | 伸縮装置取替 約20基 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 21 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和6年度 大阪高速道路事務所管内 はく落防止対策工事 | 大阪府吹田市~大阪市 | 約18か月 (約22か月) | 上部工補修面積(剥落対策) 約11千m ² | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 22 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 第二神明道路事務所 | 土木補修工事 | 令和6年度 第二神明道路事務所管内 橋梁補修工事 | 神戸市~兵庫県明石市 | 約27か月 (約31か月) | 上部工補修面積(断面修復) 約40.000L | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和7年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

| | | |
|---------------|------|------|
| 前回からの 変更箇所 | 追加案件 | 削除案件 |
|---------------|------|------|

| ID | 支社名 | 入札方式 | 適用する契約制度 | 発注機関 | 工事種別 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 公表時点の公告状況 ○=公告済 | その他 | 発注規模(予定) |
|----|------|-------------|----------|------|----------|----------------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 23 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和6年度 京都高速道路事務所管内 構造物はく落防止対策工事 | 京都府乙訓郡大山崎町～京都市 | 約28か月 (約32か月) | 上部工補修面積(剥落対策) 約4km ² /覆工補修面積(剥落対策) 16.8km ² | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 24 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和6年度 姫路高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事 | 兵庫県三木市鳥町～岡山県備前市八木山 | 約17か月 (約21か月) | 伸縮装置取替 約35基 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 25 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和7年度 神戸高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事 | 兵庫県 | 約35か月 (約41か月) | 未定 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 26 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和7年度 京都高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事 | 京都府～大阪府 | 約32か月 (約36か月) | 未定 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 27 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 舗装工事 | 令和6年度 滋賀高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事 | 滋賀県東近江市～京都府宇治市 | 約20か月 (約22か月) | 舗装面積 約7.5万m ² /床版防水 約2km ² | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 28 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 舗装工事 | 令和6年度 姫路高速道路事務所管内 舗装補修工事 | 兵庫県三木市～岡山県備前市 | 約31か月 (約35か月) | 延長 約8km/舗装面積 約0.1万m ² | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 29 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 舗装工事 | 令和6年度 福知山高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事 | 兵庫県三田市～福井県小浜市 | 約29か月 (約33か月) | 舗装面積 約4万m ² /床版防水 約18.5km ² | 第3/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 30 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 舗装工事 | 令和6年度 京都高速道路事務所管内 舗装補修工事 | 京都市～大阪府高槻市 | 約22か月 (約24か月) | 舗装面積 約5.5万m ² /床版防水 約10km ² | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 31 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 舗装工事 | 令和6年度 第二神明道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事 | 神戸市～兵庫県明石市 | 約25か月 (約29か月) | 舗装面積 約2万m ² /床版防水 約6km ² | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 32 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 舗装工事 | 令和6年度 和歌山高速道路事務所管内 舗装補修工事 | 大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市 | 約14か月 (約16か月) | 舗装面積 約2万m ² | 第3/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 4億円以上7億円未満 |
| 33 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 舗装工事 | 令和6年度 亀岡高速道路事務所管内 舗装補修工事 | 京都府長岡京市～京都府宮津市 | 約19か月 (約23か月) | 舗装面積 約1万m ² /床版防水 約0.8km ² /伸縮装置取替 約5基 | 第3/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上4億円未満 |
| 34 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | PC橋上部工工事 | 阪和自動車道 西岩代橋他1橋(PC上部工)工事 | 和歌山県日高郡みなべ町 | 約43か月 (約46か月) | 橋面積 約3km ² /【対象橋梁】西岩代橋、東岩代橋 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 35 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 鋼橋上部工工事 | 阪和自動車道 切目川橋(鋼上部工)工事 | 和歌山県日高郡印南町 | 約42か月 (約45か月) | 鋼重 約0.8千t | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第4/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 36 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 近畿自動車道 淀川橋支承取替工事 | 大阪府守口市～大阪府摂津市 | 約37か月 (約39か月) | 支承取替 約25基 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 37 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 建築工事 | 西名阪自動車道 郡山IC管理施設改築工事 | 奈良県大和郡山市 | 約14か月 (約20か月) | 電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m ² /受水槽 新設(3t) 1式/旧PCB保管庫 解体 S造 450m ² /車庫 解体 S造 約100m ² /旧プロ/倉庫 解体 C B造 5m ² /受水槽 撤去(9t) 1式/旧凍結防止剤溶解槽 撤去 25m ² /旧事故処理室 解体 S造 15m ² /旧物置 撤去 1式/旧汚水槽 撤去 1式/対象施設(郡山IC) | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 2億円以上4億円未満 |
| 38 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 建築工事 | 第二神明道路 明石SA他2箇所営業施設(別棟)新築工事 | 神戸市～兵庫県明石市 | 約19か月 (約20か月) | 店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m ² /店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m ² /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /喫煙所 改築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 10m ² /喫煙所 改築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 10m ² /店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 6m ² /店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 6m ² /店舗 新築 S造 6m ² /店舗 新築 S造 6m ² /店舗 新築 S造 12m ² /店舗 新築 12m ² /店舗 解体 CB造 12m ² /受配電設備 IC 高圧 改造 1箇所/対象施設(明石SA)/高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 400m ² /料金所 改修 RC造 200m ² /対象管理施設(第二神明道路事務所、大久保IC)/ | 第2/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 39 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 建築工事 | 阪和自動車道 岸和田SA他3箇所給油施設改修工事 | 大阪府和泉市～和歌山県和歌山市 | 約16か月 (約22か月) | 鋼製一重殻タンク 撤去 20KL/鋼製一重殻タンク 撤去(10KL)/FSF二重殻タンク 新設 30KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 2KL/FSF二重殻タンク(廃油)新設(付帯する電気・機械設備を含む) 2KL/キャ/ピー 撤去 220m ² /事務所棟 S造 改修 50m ² /店舗棟 S造 改修 1,300m ² /店舗棟 S造 改修 1,300m ² /店舗棟 RC造 改修 1,000m ² /店舗棟 RC造 改修 800m ² /店舗棟 S造 改修 400m ² /セルフ化 2箇所/対象施設(岸和田SA、香芝SA、天理PA、紀ノ川SA) | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 2億円以上4億円未満 |
| 40 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 建築工事 | 山陽自動車道 龍野西SA他3箇所営業施設改修工事 | 兵庫県三木市～兵庫県たつの市 | 約20か月 (約21か月) | 店舗棟 S造 改修(付帯する電気・機械設備を含む) 1,300m ² /S造 新築(付帯する電気・機械設備を含む) 10m ² /店舗棟 S造 改修 200m ² /高架水槽 解体 2箇所/給水設備 更新 1式/店舗棟 RC造 改修 1,400m ² /店舗事務所棟 S造 改修 60m ² /店舗棟 RC造 改修 1,550m ² /店舗事務所棟 S造 改修 50m ² /対象施設(龍野西SA、権現湖PA、白鳥PA、加西SA) | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 4億円以上7億円未満 |
| 41 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 建築工事 | 新名神高速道路 甲南PA営業施設新築工事 | 滋賀県甲賀市 | 約15か月 (約16か月) | 店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約400m ² /身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約300m ² /身障者駐車場 解体 S造 約100m ² | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 2億円以上4億円未満 |
| 42 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 建築工事 | 近畿自動車道 東大阪南IC他2箇所料金施設増築工事 | 大阪府八尾市 他 | 約16か月 (約18か月) | 料金所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 26m ² /料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /料金所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m ² /料金所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 13m ² /料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 28m ² /電気室 空調更新 対象面積 約150m ² /対象管理施設(東大阪南IC、松原IC、名神吹田IC) | 第4/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上2億円未満 |
| 43 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 建築工事 | 京都縦貫自動車道 宮津天橋立IC他3箇所収受員通路新築工事 | 京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町 | 約15か月 (約21か月) | 収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 39m ² /収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 34m ² /収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 32m ² /収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 32m ² /対象管理施設(宮津天橋立IC、舞鶴大江IC、鞍部安国寺IC)/対象管理施設(京丹波町IC) | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 2億円以上4億円未満 |

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和7年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

| | | |
|---------------|------|------|
| 前回からの 変更箇所 | 追加案件 | 削除案件 |
|---------------|------|------|

| ID | 支社名 | 入札方式 | 適用する契約制度 | 発注機関 | 工事種別 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 公表時点の公告状況 ○=公告済 | その他 | 発注規模(予定) |
|----|------|-------------|---------------------------|------|------------|---|-------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|--|----------------|
| 44 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 関西支社 | 建築工事 | 新名神高速道路 茨木千提寺PA営業施設新築工事 | 大阪府茨木市 | 約16か月 (約18か月) | 未定 | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第4/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 45 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 電気工事 | 兵庫地区 トンネル照明設備更新工事 | 神戸市～兵庫県明石市 他 | 約30か月 (約36か月) | 低位置照明(更新) 約980灯/低位置照明(更新) 約270灯/TN照明入口部(更新) 約1,000灯/TN照明基本部(更新) 約1,400灯/ケーブルラック(更新) 約15.5km/対象トンネル(高倉山トンネル、月見山トンネル、明舞エンジェル、小栗山ふれあいトンネル、ジブレ山トンネル、丹生山トンネル、三津田トンネル、戸田トンネル、平井トンネル) | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 46 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 電気工事 | 和歌山高速道路事務所管内 トンネル照明設備更新工事 | 和歌山県有田市～和歌山県橋本市 | 約20か月 (約26か月) | TN照明入口部(更新) 約900灯/TN照明基本部(更新) 約2,500灯/対象トンネル(藤白トンネル、下津トンネル、長峰トンネル) | 第4/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 4億円以上7億円未満 |
| 47 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 通信工事 | 関西支社管内 CCTV設備更新工事 | 滋賀県甲賀市～滋賀県大津市 他 | 約29か月 | CCTV設備(更新) 約90基/CCTV設備(撤去) 約90基/CCTV設備 約25基/CCTV設備(移設) 1基/ポール照明(新設) 約10灯/ポール照明(撤去) 約10灯 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 4億円以上7億円未満 |
| 48 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 道路付属物工事 | 令和6年度 関西支社管内 標識取替工事 | 滋賀県東近江市～岡山県備前市 他 | 約20か月 (約22か月) | 標識板(新設) 約460m ² /標識板(取替) 約120m ² /標識板(新設) 約40m ² | 第2/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 49 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 道路付属物工事 | 令和6年度 亀岡高速道路事務所管内 ワイヤロープ設置工事 | 京都府船井郡京丹波町市森～京都府綾部市七百石町 | 約18か月 (約22か月) | ワイヤロープ(新設) 約10km | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 50 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 道路付属物工事 | 令和6年度 京都高速道路事務所管内 遮音壁取替工事 | 京都市～大阪府高槻市 | 約19か月 (約20か月) | 透光性遮音壁(取替) 約0.5km | 第3/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 51 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 受配電設備工事 | 西名阪自動車道 郡山IC受配電自家発電設備工事 | 奈良県大和郡山市 | 約21か月 (約23か月) | 受配電設備 IC 高圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/直流通電設備 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/ポール照明(新設) 4灯/低位置照明(新設) 約10灯/ポール照明(撤去) 約10灯/ETC フリーフローアンテナ(移設) 1箇所/CCTV設備(移設) 1基 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 52 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 受配電設備工事 | 令和6年度 関西支社管内 受配電自家発電設備更新工事 | 大阪府茨木市～兵庫県西宮市 他 | 約29か月 (約35か月) | 受配電設備 IC 高圧(更新) 7箇所/自家発電設備 IC(更新) 7箇所/受配電設備 IC 低圧(更新) 7箇所/直流通電設備(更新) 4箇所/受配電設備 IC 高圧(改造) 2箇所/対象管理施設(摂津北IC、大東鶴見IC、西宮IC、名谷IC、大久保IC、明石西TB、垂水JCT、学園南IC、貝塚IC) | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 53 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 伝送交換設備工事 | 京都縦貫自動車道 宮津天橋立IC他6箇所ローカル伝送設備工事 | 京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町 他 | 約12か月 (約18か月) | 伝送交換設備 IC(新設) 5箇所/伝送交換設備 IC(改造) 2箇所 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 54 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 交通情報設備工事 | 令和6年度 関西支社管内 道路交通情報設備更新工事 | 大阪府豊中市～京都府乙訓郡大山崎町 他 | 約27か月 (約29か月) | 可変式道路情報板(更新) 30面/交通量計測設備 約5基/交通量計測設備(撤去) 約10基/気象観測局 約10局/気象観測局(撤去) 約5局/可変式速度規制標識(更新) 約50基 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 55 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | トンネル換気設備工事 | 第二阪奈道路 阪奈トンネル換気設備更新工事 | 大阪府東大阪市～奈良県生駒市 | 約22か月 (約28か月) | ジェットファン(更新) 5基/ジェットファン(撤去) 約10基/対象トンネル(阪奈トンネル) | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 56 | 関西支社 | 任意契約方式等 | — | 関西支社 | 土木工事 | 新名神高速道路 宇治田原インターチェンジ工事(その2) | 京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市 | 約24か月 | 延長 約4.0km/切盛土量 150万m ³ /橋脚 約5基/【対象橋梁】宇治田原インターチェンジAランプ橋、宇治田原インターチェンジBランプ橋 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 CCUS試行対象工事 | 50億円以上 |
| 57 | 関西支社 | 任意契約方式等 | — | 関西支社 | 土木工事 | 新名神高速道路 宇治田原工事(その2) | 滋賀県大津市～京都府綴喜郡宇治田原町 | 約33か月 | 捨土掘削 40万m ³ | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 58 | 関西支社 | 任意契約方式等 | — | 関西支社 | 土木工事 | 新名神高速道路 宇治田原トンネル東工事(その3) | 京都府綴喜郡宇治田原町 | 約16か月 | TN延長 約0.2km | 第3/四半期 | 第3/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 50億円以上 |
| 59 | 関西支社 | 任意契約方式等 | — | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和7年度 関西支社 橋梁保全工事 | 滋賀県東近江市 他～兵庫県西宮市 他 | 約12か月 | 対象橋梁 10橋/断面修復工 1式/金属溶射 1式/鋼桁補修工 1式/支承補修工 1式 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | — | 7億円以上13億円未満 |
| 60 | 関西支社 | 任意契約方式等 | 未定 | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 中国自動車道(特定更新等) 宝塚IC～神戸JCT間土木構造物更新工事(その3) | 兵庫県 | 約60か月 | 未定 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 61 | 関西支社 | 任意契約方式等 | 技術提案・交渉方式 (設計交渉・施工タイプ) | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 阪和自動車道(特定更新等) 雄の山第1橋他16橋橋梁更新工事(建設工事その2) | 大阪府阪南市～和歌山県和歌山市 | 約37か月 | 床版取替 約0.7千m ² /対象橋梁 雄の山第2橋⑤、雄の山高架橋④⑤(鋼橋)/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 50億円以上 |
| 62 | 関西支社 | 任意契約方式等 | 未定 | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 阪和自動車道(特定更新等) 松島高架橋他9橋橋梁更新工事(建設工事その3) | 大阪府～和歌山県 | 約45か月 | 未定 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 63 | 関西支社 | 任意契約方式等 | — | 関西支社 | 建築工事 | 京都縦貫自動車道 八木中IC他2箇所管理施設新築工事 | 京都府南丹市～京都府亀岡市 | 約24か月 | トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m ² /トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m ² /トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m ² /トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m ² /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 150m ² /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 150m ² /トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m ² /トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m ² /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 150m ² /トールゲート 解体 S造 300m ² /対象管理施設(千代川IC・八木中IC・八木本線TB) | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 64 | 関西支社 | 任意契約方式等 | — | 関西支社 | 通信工事 | 関西支社管内 レシート発行方式料金収受機械更新工事(令和6年度) | 奈良県天理市～兵庫県明石市 | 約33か月 (約39か月) | 自動料金収受機械(更新) 料金所 1箇所/料金収受機械(更新) 料金所 約25箇所/料金収受機械(更新) 料金所 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 65 | 関西支社 | 任意契約方式等 | — | 関西支社 | 通信工事 | 関西支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新工事(令和6年度) | 滋賀県甲賀市～兵庫県佐用郡佐用町 | 約33か月 (約39か月) | 自動料金収受機械(更新) 料金所 約10箇所/料金収受機械(更新) 料金所 約55箇所/料金収受機械(更新) 料金所 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 66 | 関西支社 | 任意契約方式等 | — | 関西支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和6年度 関西支社 ETC監視中央局設備改造工事 | 大阪府吹田市 | 約14か月 | 中央局(改造) 1式 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和7年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

| | | |
|---------------|------|------|
| 前回からの 変更箇所 | 追加案件 | 削除案件 |
|---------------|------|------|

| ID | 支社名 | 入札方式 | 適用する契約制度 | 発注機関 | 工事種別 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 公表時点の公告状況 ○=公告済 | その他 | 発注規模(予定) |
|----|------|-------------|----------|------------|------------|--------------------------------|---------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 67 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和6年度 関西支社管内 交通中央局設備改造工事 | 滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他 | 約12か月 | 中央局(改造) 1式 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 68 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和6年度 関西支社 情報提供中央局設備改造工事 | 大阪府吹田市 | 約12か月 | 中央局(改造) 1式 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 69 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和6年度 関西支社管内 施設中央局設備改造工事 | 滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他 | 約12か月 | 中央局(改造) 1式 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 70 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和6年度 関西支社 路車間情報中央局設備改造工事 | 大阪府吹田市 | 約12か月 | 中央局(改造) 1式 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 71 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和6年度 関西支社 交通量計測中央局設備改造工事 | 大阪府吹田市 | 約12か月 | 中央局(改造) 1式 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 72 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 交通情報設備工事 | 亀岡高速道路事務所管内 道路交通情報設備改造工事 | 京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町 | 約20か月 | 可変式道路情報板 明かり部(改造) 48面/可変式道路情報板 TN部(改造) 36面/可変式速度規制標識(改造) 114面 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 73 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 関西支社 和歌山地区保全工事 | 大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市 | 約13か月 | 延長 95km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 74 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 関西支社 阪奈地区保全工事 | 大阪府松原市～奈良県天理市 | 約13か月 | 延長 100km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 75 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 関西支社 亀岡地区保全工事 | 京都府宮津市～京都府長岡市 | 約13か月 | 延長 85km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 76 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 関西支社 京都地区保全工事 | 京都市～大阪府高槻市 | 約13か月 | 延長 125km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 77 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 関西支社 大阪地区保全工事 | 大阪府高槻市～兵庫県西宮市 | 約13か月 | 延長 85km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 78 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 関西支社 滋賀地区保全工事 | 滋賀県東近江市～滋賀県大津市 | 約13か月 | 延長 85km/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事 1式 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 79 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 関西支社 姫路地区保全工事 | 兵庫県三木市～岡山県備前市 | 約13か月 | 延長 85km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 80 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 関西支社 神戸地区保全工事 | 大阪府池田市～兵庫県三木市 | 約13か月 | 延長 100km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 81 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 関西支社 福知山地区保全工事 | 兵庫県三田市～福井県小浜市 | 約13か月 | 延長 120km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 82 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 関西支社 福崎地区保全工事 | 兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町 | 約13か月 | 延長 90km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 83 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 道路保全施設工事 | 令和7年度 関西支社西部地区 機械・電気施設保全工事 | 兵庫県三木市～福井県小浜市 他 | 約12か月 | 設備補修 200件/事故復旧 20件 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | — | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 84 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 道路保全施設工事 | 令和7年度 関西支社西部地区 建築・通信施設保全工事 | 滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他 | 約12か月 | 建物補修 50件/設備補修 100件/事故復旧 50件 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | — | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 85 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 関西支社 | 道路保全施設工事 | 令和7年度 関西支社東部地区 機械・電気施設保全工事 | 滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他 | 約12か月 | 設備補修 300件/事故復旧 50件 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | — | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 86 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 滋賀高速道路事務所 | 建築工事 | 新名神高速道路 信楽IC他1箇所電気室改修工事 | 滋賀県甲賀市～滋賀県草津市 | 約12か月 (約13か月) | 電気室 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 20m2/電気室 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 38m2/対象管理施設(信楽IC、草津田上IC) | 第3/四半期 | 第4/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 0.3億円未満 |
| 87 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 大阪高速道路事務所 | 建築工事 | 名神高速道路 茨木IC研修施設改修工事 | 大阪府茨木市 | 約8か月 (約9か月) | 研修施設 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 350m2/対象管理施設(茨木IC) | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 0.3億円以上1億円未満 |
| 88 | 関西支社 | 随意契約方式等 | — | 大阪高速道路事務所 | 受配電設備工事 | 新名神高速道路 茨木千提寺PA受配電設備改造工事 | 大阪府茨木市 | 約16か月 | 受配電設備 PA 高圧 2箇所 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 89 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 和歌山高速道路事務所 | 土木補修工事 | 令和6年度 和歌山高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事 | 大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市 | 約12か月 (約16か月) | 伸縮装置取替 約15基/伸縮装置補修 約5基/伸縮装置補修 約5基 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 90 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 和歌山高速道路事務所 | 建築工事 | 阪和自動車道 印南SA下り線身障者駐車場上屋新築工事 | 和歌山県日高郡印南町 | 約10か月 | 身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/二輪駐車場上屋 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 12m2/コリドール 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 25.5m2/喫煙所 既製品 1式 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | 0.3億円以上1億円未満 |
| 91 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 和歌山高速道路事務所 | 建築工事 | 阪和自動車道 長峰トンネル他1箇所天井板撤去工事 | 和歌山県海南市～和歌山県有田郡有田川町 | 約6か月 (約7か月) | 天井板撤去 900㎡/対象トンネル(長峰トンネル、藤白トンネル) | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上2億円未満 |
| 92 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 福知山高速道路事務所 | 土木工事 | 舞鶴若狭自動車道 本所川橋(下部工)工事 | 福井県 | 約18か月 (約24か月) | 未定 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 93 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 福知山高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 舞鶴若狭自動車道 舞鶴西IC～舞鶴東IC間立入防止柵改良工事 | 京都府舞鶴市 | 約10か月 (約13か月) | 立入防止柵(新設) 約0.5km | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和7年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

| | | |
|---------------|------|------|
| 前回からの 変更箇所 | 追加案件 | 削除案件 |
|---------------|------|------|

| ID | 支社名 | 入札方式 | 適用する契約制度 | 発注機関 | 工事種別 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 公表時点の公告状況 ○=公告済 | その他 | 発注規模(予定) |
|-----|------|-------------|----------|-----------|----------|-------------------------------------|------------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| 94 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 神戸高速道路事務所 | 無線設備工事 | 山陽自動車道 三木SA駐車場予約設備工事 | 兵庫県三木市 | 約24か月 (約27か月) | 路側機器 2箇所/管理サーバー 1箇所 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 95 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 亀岡高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 京都縦貫自動車道 丹波IC～園部IC間立入防止柵改良工事 | 京都府船井郡京丹波町～京都府南丹市 | 約8か月 (約12か月) | 立入防止柵(改良:嵩上げ) 約0.1km/立入防止柵(新設) 約0.5km/一般型非積雪地用5箇所/立入防止柵(新設) 約0.1km/立入防止柵(新設) 約0.1km/立入防止柵(撤去) 約0.5km | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 96 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 第二神明道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和6年度 第二神明道路事務所管内 遮音壁取替工事 | 神戸市～兵庫県明石市 | 約12か月 (約16か月) | 金属製造音壁(取替) 約2.8km | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 97 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 新名神大阪東事務所 | 電気工事 | 第二京阪道路 門真TB道路照明設備工事 | 大阪府門真市 | 約14か月 (約16か月) | 低位置照明(新設) 約40灯/ポール照明(新設) 6灯/構造物取付式照明(新設) 6灯/構造物取付式照明(更新) 約20灯 | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 0.3億円以上1億円未満 |
| 98 | 関西支社 | 随意契約方式等 | 未定 | 新名神大阪東事務所 | 無線設備工事 | 第二京阪道路 門真TBETC設備改造工事 | 大阪府門真市 | 約18か月 | 未定 | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 99 | 中国支社 | 一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木工事 | 岡山自動車道 上竹橋他1橋(下部工)工事 | 岡山県加賀郡吉備中央町 | 約41か月 (約43か月) | 捨土掘削 約2万m ³ /橋脚 約15基/[対象橋梁]上竹橋、大村橋 | 第2/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) CCUS試行対象工事 | WTO基準額以上50億円未満 |
| 100 | 中国支社 | 一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木工事 | 米子自動車道 根雨原トンネル他2トンネル工事 | 鳥取県西伯郡伯耆町～鳥取県日野郡江府町 | 約56か月 (約57か月) | TN延長 約1km/橋台 約5基/橋脚 約5基/切盛土量 約20万m ³ /[対象トンネル]根雨原トンネル、柿原トンネル、佐川トンネル/[対象橋梁]佐川橋、根雨原川橋、白水川橋 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 50億円以上 |
| 101 | 中国支社 | 一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木工事 | 安来道路 安来東工事 | 鳥取県米子市～鳥取県安来市 | 約71か月 (約72か月) | 延長 約1.5km/捨土掘削 30万m ³ /切盛土量 約1万m ³ /橋台 約5基/橋面積 約0.2km ² /[対象橋梁]吉佐高架橋、御茶屋川橋 | 第3/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 | 50億円以上 |
| 102 | 中国支社 | 一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木工事 | 岡山自動車道 賀陽工事 | 岡山県加賀郡吉備中央町～岡山県高梁市 | 約33か月 (約35か月) | 切盛土量 約4万m ³ /橋脚 約5基/対象橋梁 2橋(午王谷第一橋、午王谷第二橋) | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | WTO基準額以上50億円未満 |
| 103 | 中国支社 | 一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木工事 | 浜田自動車道 来尾川橋(下部工)工事 | 鳥取県浜田市 | 約37か月 (約42か月) | 捨土掘削 約10万m ³ /橋台 2基/橋脚 約5基 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 50億円以上 |
| 104 | 中国支社 | 一般競争入札方式 | 未定 | 中国支社 | 土木工事 | 浜田自動車道 猪子山トンネル工事 | 鳥取県～広島県 | 約62か月 (約66か月) | 未定 | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 105 | 中国支社 | 一般競争入札方式 | — | 中国支社 | PC橋上部工工事 | 広島呉道路 天応第一高架橋他1橋(PC上部工)工事 | 広島県呉市 | 約35か月 (約36か月) | 橋面積 約4.5千m ² /[対象橋梁]天応橋、天応第一高架橋 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 50億円以上 |
| 106 | 中国支社 | 一般競争入札方式 | 未定 | 中国支社 | PC橋上部工工事 | 米子自動車道 白水川橋他1橋(PC上部工)工事 | 鳥取県 | 約53か月 (約54か月) | 未定 | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第4/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 107 | 中国支社 | 一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 橋梁補修改築工事 | 中国自動車道(特定更新等) 久米川橋他1橋床版取替工事 | 岡山県美作市～岡山県真庭市 | 約52か月 (約53か月) | 床版取替 約2千m ² /対象橋梁 久米川橋 ^⑤ 、日野上川橋 ^⑤ (鋼橋)/床版打換 1.7千m ² /対象橋梁 加茂川橋 ^⑤ 、西河内川橋 ^⑤ (PC橋)/床版防水 約4千m ² /塗装面積 約5千m ² | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 50億円以上 |
| 108 | 中国支社 | 一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 橋梁補修改築工事 | 中国自動車道(特定更新等) 高梁川橋他1橋床版取替工事 | 岡山県真庭市～広島県庄原市 | 約41か月 (約42か月) | 床版取替 約3千m ² /対象橋梁 高梁川橋 ^⑤ 、谷内川橋 ^⑤ (鋼橋)/床版防水 約4.5千m ² /塗装面積 約10千m ² | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | WTO基準額以上50億円未満 |
| 109 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木工事 | 安来道路 島田工事 | 鳥取県安来市 | 約41か月 (約42か月) | 延長 約1km/捨土掘削 約10万m ³ /切盛土量 約0万m ³ /橋台 2基/[対象橋梁]島田橋 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 110 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木工事 | 安来道路 門生高架橋(下部工)工事 | 鳥取県安来市 | 約16か月 (約17か月) | 橋脚 約5基/橋台 2基 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 4億円以上7億円未満 |
| 111 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木工事 | 浜田自動車道 猪子谷橋(下部工)工事 | 鳥取県邑智郡邑南町 | 約26か月 (約31か月) | 橋脚 約5基 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 4億円以上7億円未満 |
| 112 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木工事 | 浜田自動車道 中峠橋(下部工)工事 | 鳥取県浜田市 | 約21か月 (約26か月) | 橋脚 約5基 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 4億円以上7億円未満 |
| 113 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 中国支社 | 土木工事 | 米子自動車道 別所川橋(下部工)工事 | 鳥取県 | 約22か月 (約28か月) | 未定 | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第4/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 114 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和6年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内(西地区)橋梁補修工事 | 岡山県真庭市～岡山県新見市 他 | 約21か月 (約27か月) | 上部工補修面積(断面修復) 約12,030L/下部工補修面積(断面修復) 約13,240L/壁高欄補修面積(断面修復) 約4,420L/上部工補修面積(剥落対策) 約1千m ² | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 115 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和6年度 中国自動車道 三次高速道路事務所管内橋梁補修工事 | 岡山県新見市～広島県安芸高田市 | 約20か月 (約26か月) | 下部工補修面積(断面修復) 約19,850L/上部工補修面積(断面修復) 約9,430L/下部工補修面積(剥落対策) 約0千m ² | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 116 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和6年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内のり面補修工事 | 広島県東広島市～山口県岩国市 他 | 約27か月 (約32か月) | のり面工(のり格工) 0.2千m ² /のり面工(切土補強土工) 0.2千m ² /のり面工(落石防止工) 0.1千m ² /コンクリート吹付工 10.2千m ² | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 117 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 中国支社 | 土木補修工事 | 山陽自動車道(特定更新等) 玖珂IC～徳山東IC間盛土補強工事 | 山口県 | 約22か月 (約28か月) | 未定 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 118 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和6年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内伸縮装置取替工事 | 山口県岩国市～山口県山口市 | 約28か月 (約34か月) | 伸縮装置取替 約35基/伸縮装置補修 約55基/上部工補修面積(断面修復) 約2,500L/下部工補修面積(断面修復) 約5,700L/補修面積 約0.2千m ² | 第3/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 119 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和6年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内構造物補修工事 | 広島県山県郡北広島町～鳥取県鹿足郡吉賀町 他 | 約29か月 (約35か月) | 上部工補修面積(断面修復) 約69,160L/補修面積 約0.7千m ² | 第3/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

| | | |
|---------------|------|------|
| 前回からの 変更箇所 | 追加案件 | 削除案件 |
|---------------|------|------|

| ID | 支社名 | 入札方式 | 適用する契約制度 | 発注機関 | 工事種別 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 公表時点の公告状況 ○=公告済 | その他 | 発注規模(予定) |
|-----|------|-------------|----------|------|----------|---------------------------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 120 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木補修工事 | 山陽自動車道(特定更新等) 尾道IC~本郷IC間盛土補強工事 | 広島県尾道市~広島県三原市 | 約42か月 (約48か月) | 水抜きボーリング工 約15km/のり面対策工 約1.5km/盛土補強土工 約3,000本 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 121 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和7年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内のり面補修工事 | 広島県安芸高田市~鳥根県鹿足郡吉賀町 | 約20か月 (約26か月) | のり面工(落石防止工) 約0.9km2 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 122 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 中国支社 | 土木補修工事 | 山陽自動車道(特定更新等) 倉敷IC~笠岡IC間盛土補強工事 | 岡山県 | 約33か月 (約39か月) | 未定 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 123 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 中国支社 | 土木補修工事 | 米子自動車道(特定更新等) 森山IC~江府IC間盛土補強工事 | 岡山県~鳥取県 | 約18か月 (約24か月) | 未定 | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第4/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 124 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 舗装工事 | 米子自動車道 伯耆舗装工事 | 鳥取県西伯郡伯耆町 | 約27か月 (約29か月) | 舗装面積 約4万m2/切盛土量 約2万m3/床版防水 約0.9km2 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 125 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 舗装工事 | 令和6年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内舗装補修工事 | 岡山県笠岡市~広島県東広島市 | 約17か月 (約21か月) | 舗装面積 約3.5万m2/床版防水 約4.5km2 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 126 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 舗装工事 | 令和6年度 米子自動車道(特定更新等)米子高速道路事務所管内舗装補修工事 | 岡山県真庭市~鳥取県米子市 | 約21か月 (約25か月) | 舗装面積 約1.5万m2/床版防水 約2.5km2 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 4億円以上7億円未満 |
| 127 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 舗装工事 | 令和6年度 中国自動車道(特定更新等)山口高速道路事務所管内舗装補修工事 | 鳥根県鹿足郡吉賀町~山口県下関市 他 | 約22か月 (約28か月) | 舗装面積 約2.5万m2/床版防水 約9km2 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 128 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 舗装工事 | 令和6年度 山陽自動車道(特定更新等)周南高速道路事務所管内舗装補修工事 | 広島県大竹市~山口県山口市 | 約23か月 (約26か月) | 舗装面積 約6.5万m2/床版防水 約8.5km2 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 129 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 舗装工事 | 令和6年度 山陽自動車道(特定更新等)広島高速道路事務所管内舗装補修工事 | 広島県東広島市~山口県岩国市 他 | 約23か月 | 舗装面積 約4.5万m2/床版防水 約11km2 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 130 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 舗装工事 | 令和7年度 中国自動車道(特定更新等)千代田高速道路事務所管内舗装補修工事 | 広島県安芸高田市~鳥根県鹿足郡吉賀町 | 約27か月 (約33か月) | 舗装面積 約3万m2/舗装面積 約4.5万m2/床版防水 約7km2 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 131 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | PC橋上部工工事 | 広島呉道路 植田第二高架橋他1橋(PC上部工)工事 | 広島県安芸郡坂町 | 約35か月 (約36か月) | 橋面積 約2km2/【対象橋梁】植田第一高架橋、植田第二高架橋 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 132 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | PC橋上部工工事 | 広島呉道路 吉浦大川橋他4橋(PC上部工)工事 | 広島県呉市 | 約30か月 (約31か月) | 橋面積 約2.5km2/【対象橋梁】宮川橋、松葉第一橋、/松葉第二橋、寺山川橋、/吉浦大川橋 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 133 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 中国支社 | PC橋上部工工事 | 米子自動車道 佐川橋他1橋(PC上部工)工事 | 鳥取県西伯郡伯耆町 | 約36か月 (約37か月) | 橋面積 約2.5km2/【対象橋梁】佐川橋、根雨原川橋 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 134 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 中国支社 | PC橋上部工工事 | 広島呉道路 天応第二高架橋他2橋(PC上部工)工事 | 広島県呉市 | 約29か月 (約30か月) | 未定 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 135 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 中国支社 | 橋梁補修改築工事 | 中国自動車道(特定更新等) 厚狭川橋他1橋床版取替工事 | 山口県 | 約34か月 (約35か月) | 未定 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 136 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 建築工事 | 山陽自動車道 福山SA給油設備更新工事 | 広島県福山市 | 約17か月 (約23か月) | FSF二重殻タンク 新設 60KL/FSF二重殻タンク(廃油)新設 2KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 2KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 60KL/FSF二重殻タンク(廃油)新設 2KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 2KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 60KL/給排水設備更新 1式 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 2億円以上4億円未満 |
| 137 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 建築工事 | 山陽自動車道 下松SA他3箇所給油設備更新工事 | 山口県岩国市~山口県山口市 | 約19か月 (約25か月) | FSF二重殻タンク 新設 60KL/FSF二重殻タンク(廃油)新設 2KL/鋼製一重殻タンク 撤去 60KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 2KL/FSF二重殻タンク 新設 60KL/FSF二重殻タンク(廃油)新設 2KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 60KL/給排水設備更新 1式/給排水設備更新 1式/給排水設備更新 1式/給排水設備更新 1式/給排水設備更新 1式/給排水設備更新 1式/給排水設備更新 1式/給排水設備更新 1式 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 4億円以上7億円未満 |
| 138 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 建築工事 | 令和7年度 中国自動車道 三次IC他3箇所 管理施設増改築工事 | 広島県庄原市~広島県安芸高田市 | 約33か月 (約34か月) | 高速道路事務所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,250m2/高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,100m2/車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m2/車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m2/貯倉庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約350m2/電米詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/浄化槽設備 改修 FRP製 30人槽/給水設備 改修 1式/給水設備 改修 1式 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 139 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 電気工事 | 令和6年度 米子自動車道 摺鉢山トンネル他5箇所トンネル照明設備改修工事 | 岡山県真庭市 | 約32か月 (約34か月) | TN照明 施工延長 約8km/TN照明 施工延長 約0.5km/TN照明 施工延長 約0.1km/TN照明 施工延長 約0.5km/TN照明 施工延長 約0.5km/対象箇所(摺鉢山TN、芦谷TN、伏ヶ茅TN、打井畑TN、/横瀬TN)/ケーブルラック(更新) 約7.5km/ケーブルラック(更新) 約0.5km/ケーブルラック(更新) 約0.5km/ケーブルラック(更新) 約0.5km/ケーブルラック(更新) 約0.5km/ケーブルラック(更新) 1.706km/対象箇所(摺鉢山TN、芦谷TN、伏ヶ茅TN、打井畑TN、/横瀬TN久見TN)/灯具取付金物取替 1.287箇所/灯具取付金物取替 99箇所/灯具取付金物取替 56箇所/灯具取付金物取替 114箇所/灯具取付金物取替 108箇所/灯具取付金物取替 395箇所/対象箇所(摺鉢山TN、芦谷TN、伏ヶ茅TN、打井畑TN、/横瀬TN久見TN)/TN照明入口部(仮設) 62kt/通信線路 施工延長(仮設) 2km/可変式道路情報板(仮設) 7基/対象箇所(久世IC~湯原IC間)/高圧ケーブル取替 8,699km | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 140 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 電気工事 | 令和7年度 山陽自動車道 関谷トンネル他11箇所トンネル照明設備改修工事 | 岡山県備前市~岡山県倉敷市 | 約20か月 (約26か月) | TN照明 施工延長 約1km/TN照明 施工延長 1.47km/TN照明 施工延長 1.81km/TN照明 施工延長 2.119km/TN照明 施工延長 0.909km/TN照明 施工延長 2.588km/TN照明 施工延長 1.163km/TN照明 施工延長 0.891km/ケーブルラック(更新) 約8km/対象箇所(関谷TN、横瀬谷TN、塔坂TN、福富TN、/奥吉原TN、熊山TN、勢力TN、保木TN、/金田TN、中庄TN、水江TN、津津TN) | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

令和7年1月6日
(令和6年1月8日更新)
西日本高速道路株式会社

| | | |
|---------------|------|------|
| 前回からの 変更箇所 | 追加案件 | 削除案件 |
|---------------|------|------|

| ID | 支社名 | 入札方式 | 通用する契約制度 | 発注機関 | 工事種別 | 工事名 | 工事概要 | 工期 | 工事概要 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 公表時点の公告状況 ○=公告済 | その他 | 発注規模(予定) |
|-----|------|-------------|----------|------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|---|---------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 141 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 通信工事 | 米子自動車道 萩山IC~米子IC間 通信線路工事 | 岡山県真庭市~鳥取県米子市 | 約28か月 | 通信線路 施工延長 約1km/対象箇所(萩山IC~米子IC間)/通信管路 施工延長 約6km/対象箇所(萩山IC~溝口IC間)/非常電話 約30基/対象箇所(添谷TN、谷川TN、宮原TN、三平山TN)/路側情報伝送装置 約30基/対象箇所(萩山IC~江府IC間、江府IC~溝口IC間) | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 142 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 通信工事 | 広島呉道路 仁保JCT~呉IC間 通信線路工事 | 広島市~広島県呉市 他 | 約31か月 (約32か月) | 通信線路 施工延長 約18km/通信線路 施工延長 18km/伝送設備 3箇所/路側伝送情報設備 45基/TN非常電話設備 39基/CCTV設備 21基/交通量計測設備 約5基/交通量計測設備(更新) 約5基/トンネル内FM再放送設備 2箇所/トンネル内AM再放送設備 1箇所/対象施設(仁保JCT呉IC他)/路側無線装置(移設) 1箇所 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 143 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 通信工事 | 令和7年度 千代田高速道路事務所他1管内 トンネルCCTV設備更新工事 | 広島県福山市~広島県山県郡安芸太田町 | 約16か月 (約22か月) | CCTV設備(更新) 約45基/CCTV設備(更新) 約25基/CCTV設備(更新) 約20基/CCTV設備 2基/CCTV設備 1基 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上4億円未満 |
| 144 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 道路付属物工事 | 令和6年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内防護柵取替工事 | 兵庫県佐用郡佐用町~岡山県新見市 | 約13か月 (約19か月) | ガードレール(取替) 約3.5km | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 145 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 道路付属物工事 | 令和6年度 中国支社管内 標識取替工事 | 兵庫県佐用郡佐用町~山口県下関市 他 | 約24か月 (約28か月) | 標識板(新設) 約200m2/標識板(取替) 約100m2/標識板(取替) 約150m2/標識柱(取替) 5基/誤進入防止対策 4箇所 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 146 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 道路付属物工事 | 令和6年度 中国自動車道 三次高速道路事務所管内防護柵取替工事 | 広島県三次市~広島県安芸高田市 | 約15か月 (約21か月) | ガードレール(取替) 約15km/ガードレール(新設) 約0.2km | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 147 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 道路付属物工事 | 令和7年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内防護柵取替工事 | 兵庫県佐用郡佐用町~岡山県新見市 | 約16か月 (約22か月) | ガードレール(取替) 約6km | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 148 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 道路付属物工事 | 令和7年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内遮音壁取替工事 | 広島県東広島市 他~山口県岩国市 他 | 約13か月 (約19か月) | 金属製造音壁(撤去) 約0.3km/金属製造音壁(新設) 約0.3km/遮音板取替 508枚/板落下防止装置設置 54箇所/板落下防止装置補修 61箇所/ノイズリデュサー落下防止装置設置 100m | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 149 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | トンネル非常用設備工事 | 令和7年度 千代田高速道路事務所他2管内 トンネル非常用設備更新工事 | 広島県福山市~山口県周南市 | 約30か月 (約36か月) | 火災検知器(更新) 約490基/消火栓(更新) 約30基/防災受信機(更新) 約10面/防災受信機(改造) 約5面/対象TN(加計東TN、牛頭山TN、平TN、赤谷TN、三谷TN、猪子山TN、安芸TN、関戸TN、赤坂TN、/神村TN、山手TN、美ノ郷TN、大羽谷TN、竹原TN、/部分TN) | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 150 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 受配電設備工事 | 千代田高速道路事務所管内 受配電自家発電設備更新工事 | 鳥根県鹿足郡吉賀町~広島県山県郡安芸太田町 他 | 約22か月 (約28か月) | 受配電設備 PA 高圧(更新) 3箇所/自家発電設備 PA 1箇所/対象休施設(久地PA、簡賀PA、深谷PA) | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 151 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 受配電設備工事 | 広島呉道路 呉トンネル他8箇所受配電自家発電設備更新工事 | 広島市~広島県呉市 他 | 約33か月 (約35か月) | 受配電設備 TN 高圧(更新) 3箇所/対象施設(小屋浦TN、呉TN、天応TN)/受配電設備 TN 高圧 4箇所/対象施設(坂TB、天応西IC、天応TB、吉浦TN 改造)/受配電設備 IC 低圧 2箇所/対象施設(坂南IC、八本松SIC 新設)/自家発電設備 TN(更新) 3箇所/対象施設(小屋浦TN、吉浦TN、呉TN)/自家発電設備 IC 2箇所/対象施設(坂南IC、八本松SIC 新設)/直流電源設備 2箇所/対象施設(坂TB、呉TN)/無停電電源設備(更新) 2箇所/対象施設(小屋浦TN、呉TN) | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 152 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 受配電設備工事 | 令和6年度 岡山高速道路事務所他1管内 受配電自家発電設備更新工事 | 鳥取県西伯郡伯耆町~岡山県赤磐市 | 約30か月 | 受配電設備 TN 高圧(更新) 6箇所/自家発電設備 TN(更新) 3箇所/受配電設備 TN 高圧(更新) 2箇所/自家発電設備 TN(更新) 2箇所/受配電設備 TN 低圧(更新) 1箇所/無停電電源設備(更新) 2箇所 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 153 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 受配電設備工事 | 令和6年度 米子高速道路事務所管内 受配電自家発電設備更新工事 | 鳥取県西伯郡伯耆町~岡山県真庭市 | 約27か月 (約28か月) | 受配電設備 IC 高圧(更新) 3箇所/自家発電設備 IC(更新) 3箇所 | 第3/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 154 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 交通情報設備工事 | 令和7年度 福山高速道路事務所他2管内 道路交通情報設備更新工事 | 広島県福山市~山口県山口市 他 | 約35か月 (約41か月) | 可変式道路情報板(更新) 3面/可変式道路情報板(更新) 13面/対象施設(部分TN、山手TN、美ノ郷TN、大羽谷TN/本郷TN、日山地TN、本谷TN、竹原TN、入野TN)/可変式道路情報板(更新) 2面/可変式速度規制標識(更新) 67基/対象施設(岩国IC、電分丘TN、岩国IC/山口南IC)/可変式道路情報板(更新) 2面/可変式道路情報板(更新) 1面/可変式道路情報板(更新) 3面/可変式道路情報板(更新) 1面/可変式速度規制標識(更新) 59基/対象施設(安芸TN、広島JCT、広島JCT~岩国IC)/可変式道路情報板(新設) 1面/対象施設(八本松SIC) | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 155 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 無線設備工事 | 山陽自動車道 八本松スマートIC ETC設備工事 | 広島市~広島県東広島市 | 約26か月 (約27か月) | ETC設備 料金所 1箇所/ETC設備(新設) 1箇所/伝送設備(改造) 1箇所/対象施設(八本松スマートIC、西条IC) | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 156 | 中国支社 | 任意契約方式等 | 継続契約方式 | 中国支社 | 土木補修工事 | 中国自動車道(特定更新等)徳地IC~美祢西IC間盛土補強工事(その3) | 山口県山口市 | 約24か月 (約30か月) | 水抜きポンピング工 約6.5km/のり尻対策工 約0.5km | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 157 | 中国支社 | 任意契約方式等 | — | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和7年度 中国支社 橋梁保全工事 | 兵庫県佐用郡佐用町~山口県下関市 他 | 約14か月 | 上部工補修(桁端部補修) 9橋/対象橋梁(奥山田第二高架橋①、山田高架橋②、深谷橋③④、/桜ヶ瀬橋⑤、小河内橋⑥、小瀬川橋⑦⑧、小瀬高架橋⑨)/上部工補修工(金属溶射) 6橋/対象橋梁(福方橋①、溝口Aランプ橋、奈川橋②、石原橋③④、/御庄川橋⑤)/免注用図面作成 1式 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | — | 7億円以上13億円未満 |
| 158 | 中国支社 | 任意契約方式等 | — | 中国支社 | 橋梁補修改築工事 | 中国自動車道(特定更新等)榎野川橋他2橋床版取替工事(その2) | 山口県山口市 | 約40か月 | 支取取替 約20基/落橋防止構造 約130基/横変位拘束構造 約75基 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 159 | 中国支社 | 任意契約方式等 | — | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 千代田地区保全工事 | 広島県安芸高田市~鳥根県鹿足郡吉賀町 他 | 約13か月 | 延長 約174km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 160 | 中国支社 | 任意契約方式等 | — | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 岡山地区保全工事 | 岡山県備前市~岡山県笠岡市 他 | 約13か月 | 延長 約120km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 161 | 中国支社 | 任意契約方式等 | — | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 松江地区保全工事 | 鳥根県松江市~鳥根県出雲市 他 | 約13か月 | 延長 約50km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和7年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

| | | |
|---------------|------|------|
| 前回からの 変更箇所 | 追加案件 | 削除案件 |
|---------------|------|------|

| ID | 支社名 | 入札方式 | 適用する契約制度 | 発注機関 | 工事種別 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 公表時点の公告状況 ○=公告済 | その他 | 発注規模(予定) |
|-----|------|-------------|----------|------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 162 | 中国支社 | 随意契約方式等 | — | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 福山地区保全工事 | 岡山県笠岡市～広島県東広島市 | 約13か月 | 延長 約68km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 163 | 中国支社 | 随意契約方式等 | — | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 山口地区保全工事 | 島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他 | 約13か月 | 延長 約204km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 164 | 中国支社 | 随意契約方式等 | — | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 津山地区保全工事 | 兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他 | 約13か月 | 延長 約114km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 165 | 中国支社 | 随意契約方式等 | — | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 周南地区保全工事 | 山口県岩国市～山口県山口市 | 約13か月 | 延長 約82km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 166 | 中国支社 | 随意契約方式等 | — | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 広島地区保全工事 | 広島県東広島市～広島県岩国市 他 | 約13か月 | 延長約108km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 167 | 中国支社 | 随意契約方式等 | — | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 三次地区保全工事 | 岡山県新見市～広島県安芸高田市 | 約13か月 | 延長 約92km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 168 | 中国支社 | 随意契約方式等 | — | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 米子地区保全工事 | 岡山県真庭市～鳥取県米子市 | 約13か月 | 延長 約64km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 169 | 中国支社 | 随意契約方式等 | — | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 安来道路 道路保全工事 | 鳥取県米子市～鳥取県松江市 | 約13か月 | 路面清掃 800km/道路付属物清掃 34km/草刈り 16ha/除草剤散布 18kl/雪水作業 1式/交通事故復旧作業 1式/交通規制工 105回/夜間通行止め規制 20回/打替工 80m2/路面標示工 13、500m | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 170 | 中国支社 | 随意契約方式等 | — | 中国支社 | 道路保全施設工事 | 令和7年度 中国支社 建築・通信施設保全工事 | 岡山県美作市～山口県下関市 他 | 約12か月 | 建物補修 約50件、設備補修 約100件、/事故復旧工事 約30件 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | — | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 171 | 中国支社 | 随意契約方式等 | — | 中国支社 | 道路保全施設工事 | 令和7年度 中国支社 西地区 機械・電気施設保全工事 | 岡山県新見市～山口県下関市 他 | 約12か月 | 設備補修 約200件、事故復旧工事 約30件 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | — | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 172 | 中国支社 | 随意契約方式等 | — | 中国支社 | 道路保全施設工事 | 令和7年度 中国支社 東地区 機械・電気施設保全工事 | 岡山県美作市～岡山県新見市 他 | 約12か月 | 設備補修 約200件、事故復旧工事 約30件 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | — | 7億円以上13億円未満 |
| 173 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 津山高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和7年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内遮音壁取替工事 | 兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 | 約12か月 (約18か月) | 金属製遮音壁(取替) 約1.1km | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 174 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和7年度 中国自動車道 三次高速道路事務所管内のり面補修工事 | 広島県庄原市～広島県三次市 | 約21か月 (約27か月) | のり面工(切土補強土工) 約1千m2/盛土補強土工 約20本/雪水Uターン路 約0.5km | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 175 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 三次高速道路事務所 | 電気工事 | 令和6年度 中国自動車道 本村PA他8箇所道路照明設備更新工事 | 岡山県新見市～広島県安芸高田市 | 約24か月 (約30か月) | ポール照明(更新) 4灯/ポール照明(更新) 約10灯/ポール照明(更新) 約10灯/ポール照明(更新) 約10灯/ポール照明(更新) 4灯/ポール照明(更新) 3灯/照明灯具(更新) 21灯/照明灯具(更新) 27灯/照明灯具(更新) 25灯/照明灯具(更新) 23灯/照明灯具(更新) 27灯/照明灯具(更新) 24灯/ポール照明(撤去) 約20灯/ポール照明(撤去) 2灯/ポール照明(撤去) 5灯/ポール照明(撤去) 1灯/ポール照明(撤去) 6灯/ポール照明(撤去) 2灯/ポール照明(撤去) 約10灯/ポール照明(撤去) 1灯/対象体施設(本村PA、江の川PA、七塚原SA、帝釈PA、神岡PA)/対象管理施設(三次IC、三好東JCT-IC、庄原IC、東条IC) | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上2億円未満 |
| 176 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 三次高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和6年度 中国自動車道 三次IC～高田IC間立入防止柵改良工事 | 広島県三次市～広島県安芸高田市 | 約13か月 (約19か月) | 立入防止柵(新設) 約1.5km/立入防止柵(撤去) 約2km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約0.5km | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 177 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 千代田高速道路事務所 | 電気工事 | 令和6年度 江津道路 うやがわトンネル他2箇所トンネル照明設備改修工事 | 鳥取県江津市～広島市 | 約20か月 (約26か月) | TN照明 施工延長 約0.2km/ケーブルラック(更新) 約0.5km/ポール照明(更新) 約30灯/ポール照明(移設) 1灯/ポール照明(撤去) 1灯/ポール照明(更新) 約30灯/ポール照明(撤去) 2灯 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上2億円未満 |
| 178 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 広島高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和6年度 広島自動車道 広島西風新都IC～広島JCT間立入防止柵改良工事 | 広島市 | 約20か月 (約26か月) | 立入防止柵(新設) 約1.5km/立入防止柵(改良:嵩上げ) 約2km/立入防止柵(撤去) 約1.5km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約3km | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 179 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 松江高速道路事務所 | 土木工事 | 安来道路 陸田工事 | 鳥取県米子市陸田町～鳥取県安来市吉佐町 | 約10か月 (約11か月) | 切盛土工 1.7千m3/排水工 0.1km/簡易舗装工 0.6千m3 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 180 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 松江高速道路事務所 | 舗装工事 | 令和6年度 山陰自動車道 松江玉造IC～宍道JCT間舗装補修工事 | 鳥取県松江市～鳥取県雲南市 他 | 約19か月 (約25か月) | 舗装面積 約1万m2 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上4億円未満 |
| 181 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 米子高速道路事務所 | 通信工事 | 米子自動車道 江府IC～溝口IC間明かり部CCTV設備工事 | 鳥取県日野郡江府町～鳥取県西伯郡伯耆町 | 約16か月 (約19か月) | CCTV設備 約20基/対象箇所(江府IC～溝口IC間) | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上4億円未満 |
| 182 | 四国支社 | 一般競争入札方式 | 未定 | 四国支社 | 土木工事 | 松山自動車道 中山南工事 | 愛媛県 | 約74か月 (約80か月) | 未定 | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 183 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 四国支社 | 土木補修工事 | 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内バイパス補強工事 | 徳島県 | 約12か月 (約18か月) | 未定 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 184 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 四国支社 | 土木補修工事 | 令和7年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事 | 香川県 | 約24か月 (約28か月) | 未定 | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第4/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 185 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 四国支社 | 舗装工事 | 令和7年度 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内舗装補修工事 | 徳島県鳴門市～徳島県三好市 他 | 約16か月 | 舗装面積 約5万m2/レベリング工 0.1千t/床版防水工 1.5千m2/路面標示工 30km | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 4億円以上7億円未満 |

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和7年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

| | | |
|---------------|------|------|
| 前回からの 変更箇所 | 追加案件 | 削除案件 |
|---------------|------|------|

| ID | 支社名 | 入札方式 | 適用する契約制度 | 発注機関 | 工事種別 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 公表時点の公告状況 ○=公告済 | その他 | 発注規模(予定) |
|-----|------|-------------|----------|------|-------------|---------------------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 186 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 四国支社 | 舗装工事 | 令和7年度 松山自動車道 愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事 | 愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他 | 約21か月 | 舗装面積 約5.5万m ² /レベリング工 0.6千t/床版防水工 11千m ² /路面標示工 19km | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 187 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 四国支社 | 舗装工事 | 令和7年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事 | 愛媛県四国中央市～高知県須崎市 | 約16か月 | 舗装面積 約1.5万m ² /レベリング工 0.2千t/路面標示工 5km | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 188 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 四国支社 | 舗装工事 | 令和7年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内舗装補修工事 | 香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他 | 約20か月 | 舗装面積 約5万m ² /レベリング工 0.2千t/床版防水工 1.9千m ² /路面標示工 23km | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 189 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 四国支社 | 舗装工事 | 徳島自動車道 阿波スマートインターチェンジ舗装工事 | 徳島県阿波市 | 約13か月 (約14か月) | 舗装面積 約1万m ² /アスファルト舗装工 6,600t/コンクリート舗装工 0.14万m ² | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 4億円以上7億円未満 |
| 190 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 四国支社 | 舗装工事 | 徳島自動車道 脇舗装工事 | 徳島県 | 約20か月 (約26か月) | 未定 | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 191 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 四国支社 | PC橋上部工工事 | 松山自動車道 喜多山高架橋他1橋(PC上部工)工事 | 愛媛県大洲市～愛媛県喜多郡内子町 | 約28か月 (約34か月) | 橋面積 約1千m ² /橋面積 約1千m ² /【対象橋梁】喜多山高架橋、堂成川橋 | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 192 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 四国支社 | 鋼橋上部工工事 | 松山自動車道 橋本川橋他2橋(鋼上部工)工事 | 愛媛県 | 約39か月 (約45か月) | 未定 | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 193 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 四国支社 | 橋梁補修改築工事 | 高知自動車道 成川第二橋他2橋耐震補強工事 | 高知県長岡郡大豊町 | 約26か月 | 橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/縁端幅幅 1箇所/水平力分担構造 約30基/【対象橋梁】成川第一橋、成川第二橋、成川第三橋 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 194 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 四国支社 | 橋梁補修改築工事 | 今治小松自動車道 小松高架橋他2橋耐震補強工事 | 愛媛県 | 約36か月 | 未定 | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 195 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 四国支社 | 建築工事 | 令和6年度 四国支社 社屋改修工事 | 香川県高松市 | 約12か月 | 高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,850m ² /高速道路事務所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約300m ² /高速道路事務所 解体 S造 約300m ² /対象施設(四国支社) | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | 2億円以上4億円未満 |
| 196 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 四国支社 | 電気工事 | 令和6年度 四国支社管内 トンネル照明設備更新工事 | 香川県普通寺市～愛媛県四国中央市 他 | 約31か月 (約37か月) | TN照明基本部(更新) 約600灯/TN照明基本部(改修) 約5,700灯/ケーブルラック(更新) 約2km/TN照明基本部(改修) 約800灯/電線路(撤去) 約2km/ハイマスト照明(更新) 6灯/対象トンネル(眉山TN、魚見山TN、上之山TN、鳥越TN、山田井TN、早川TN、八堂山TN、中野TN、西田TN、大頭TN、鞍瀬TN、黒岩岳TN、永木TN、黒木TN、鳥坂TN、伊崎TN、総野TN、曾我部TN、岡豊TN、朝倉TN、針木TN、八田TN、よさこいTN、ためさだTN、伊予灘SA下、石鎚山SA上下) | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 197 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 四国支社 | 通信工事 | 徳島自動車道 脇町IC～美馬IC間通信線路工事 | 徳島県徳島市～徳島県美馬市 | 約24か月 (約30か月) | 光ケーブル 0.6km/光ケーブル接続 12箇所/路側情報伝送装置 26基/CCTV設備 約10基/交通量計測設備 2基/路側無線装置 1箇所/可変式速度規制標識 約10基/非常電話(撤去) 約20基/基地局 1箇所/伝送交換設備 IC(改造) 2箇所/監視制御盤改造 1箇所/路側分電盤 6台 | 第1/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 4億円以上7億円未満 |
| 198 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 四国支社 | トンネル非常用設備工事 | 松山自動車道 鳥坂トンネル他6箇所非常用設備更新工事 | 愛媛県大洲市～愛媛県西予市 | 約20か月 (約26か月) | 水噴霧自動弁(更新) 約30基/防災受信機(更新) 約5面/消火ポンプ(更新) 2基/消火ポンプ制御盤(更新) 3面/取水ポンプ(更新) 2基/取水ポンプ制御盤(更新) 5面/取水ポンプ接続箱(更新) 1面/遠方監視制御設備(改造) 4箇所/対象トンネル(鳥坂トンネル、山根トンネル、早川トンネル、八堂山トンネル、川内トンネル、池田トンネル、下川トンネル) | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 199 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 四国支社 | 受配電設備工事 | 高知自動車道 笹ヶ峰トンネル他1箇所受配電自家発電設備更新工事 | 愛媛県四国中央市～高知県南国市 | 約28か月 (約34か月) | 受配電設備 TN 高圧(更新) 3箇所/自家発電設備 TN(更新) 3箇所/対象トンネル: 笹ヶ峰TN(北坑口、南坑口)、紫藤TN | 第3/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 200 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 四国支社 | 交通情報設備工事 | 令和6年度 四国支社管内 道路交通情報設備更新工事 | 香川県東かがわ市～高知県吾川郡いの町 他 | 約40か月 (約46か月) | 可変式道路情報板(更新) 70面/対象箇所(津田TN、志度TN、三木TN、国分寺TN、飯山TN、坂出JCT、坂出IC、普通寺IC、川之江JCT、三島川之江IC、川之江東JCT、早川TN、飯山TN、八堂山TN、横山TN、中野TN、円山TN、湯之谷TN、西田TN、西泉TN、山口TN、法皇TN、大影TN、逢坂山TN、一宮TN、新野TN、秦東TN、秦TN、素野TN、宇津野TN、親月坂TN)/可変式速度規制標識(更新) 6基/対象箇所(内子五十崎IC～大洲IC)/可変式速度規制標識(更新) 約10基/対象箇所(内子五十崎IC～大洲IC) | 第3/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 201 | 四国支社 | 任意契約方式等 | — | 四国支社 | 土木補修工事 | 令和7年度 四国支社 橋梁保全工事 | 愛媛県四国中央市～高知県須崎市 | 約12か月 | 対象橋梁 1橋/上部工補修面積(断面修復) 約90L/塗装塗装 1千m ² | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 202 | 四国支社 | 任意契約方式等 | — | 四国支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 香川地区保全工事 | 香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他 | 約13か月 | 延長 約135km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 203 | 四国支社 | 任意契約方式等 | — | 四国支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 高知地区保全工事 | 愛媛県四国中央市～高知県須崎市 | 約13か月 | 延長 約82km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 204 | 四国支社 | 任意契約方式等 | — | 四国支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 愛媛地区保全工事 | 愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他 | 約13か月 | 延長 135km/交通規制/路面清掃 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 205 | 四国支社 | 任意契約方式等 | — | 四国支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 徳島地区保全工事 | 徳島県鳴門市～徳島県三好市 他 | 約13か月 | 延長 約113km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 206 | 四国支社 | 任意契約方式等 | — | 四国支社 | 道路保全施設工事 | 令和7年度 四国地区 建築・通信施設保全工事 | 徳島県鳴門市～愛媛県西予市 他 | 約12か月 | 建物補修 80件/設備補修 120件/事故復旧工事 10件 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | — | 1億円以上7億円未満 |
| 207 | 四国支社 | 任意契約方式等 | — | 四国支社 | 道路保全施設工事 | 令和7年度 四国地区 機械・電気施設保全工事 | 徳島県鳴門市～愛媛県西予市 他 | 約12か月 | 設備補修 300件/事故復旧工事 10件 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | — | 7億円以上13億円未満 |

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和7年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

| | | |
|---------------|------|------|
| 前回からの 変更箇所 | 追加案件 | 削除案件 |
|---------------|------|------|

| ID | 支社名 | 入札方式 | 適用する契約制度 | 発注機関 | 工事種別 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 公表時点の公告状況 ○=公告済 | その他 | 発注規模(予定) |
|-----|------|-------------|----------|-----------|----------|--|----------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| 208 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 徳島工事事務所 | 道路付属物工事 | 徳島自動車道 阿波スマートインターチェンジ標識工事 | 徳島県阿波市 | 約11か月 (約13か月) | 標識柱(新設) 約50基/標識板(新設) 約180m ² | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 209 | 九州支社 | 一般競争入札方式 | 未定 | 九州支社 | 土木補修工事 | 令和7年度 長崎自動車道(特定更新等) 小城地区のり面補強工事 | 佐賀県 | 約60か月 (約62か月) | 未定 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 210 | 九州支社 | 一般競争入札方式 | — | 九州支社 | PC橋上部工工事 | 鹿児島道路 神之川橋(PC上部工)工事 | 鹿児島県日置市 | 約46か月 (約48か月) | 橋面積 約6.5千m ² | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | WTO基準額以上50億円未満 |
| 211 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 土木工事 | 西九州自動車道(特定更新等) 天神山トンネルインバート設置工事 | 長崎県佐世保市 | 約22か月 | インバート 0.8km/避避連絡坑 40m | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | 10億円以上13億円未満 |
| 212 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 土木工事 | 東九州自動車道 広内橋(下部工)工事 | 大分県大分市 | 約40か月 (約42か月) | 橋脚 約10基 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 213 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 土木工事 | 宮崎自動車道(特定更新等) 天神トンネル(下り線)他1トンネル覆工補強工事 | 宮崎県都城市~宮崎県宮崎市 | 約31か月 (約33か月) | 覆工補強対策工 約1km | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 214 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 土木工事 | 東九州自動車道 高鍋附帯工工事 | 宮崎県児湯郡高鍋町~宮崎県児湯郡新富町 | 約20か月 (約21か月) | 延長 約5km/函渠工の延伸 5基 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 215 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 土木工事 | 椎田道路 築城工事 | 福岡県築上郡築上町 | 約27か月 | 延長 約4km/切盛土量 約3万m ³ /橋脚 約10基/[対象橋梁]真如寺川橋、坂口橋 | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事 | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 216 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 九州支社 | 土木工事 | 椎田道路 椎田工事 | 福岡県築上郡築上町 | 約32か月 (約34か月) | 未定 | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 217 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 土木補修工事 | 令和6年度 久留米高速道路事務所管内のり面補修工事 | 福岡県福岡市~福岡県みやま市 他 | 約22か月 | のり面工(のり砕工) 約3千m ² /切土補強土工 1,600本/水抜きポーリング工 50本/崩壊土砂防護柵 80m/立ち立防止柵工 190m | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 218 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 土木補修工事 | 令和6年度 九州自動車道 八代IC~人吉IC間落石対策工事 | 熊本県八代市~熊本県人吉市 | 約26か月 (約28か月) | のり面工(落石防止工) 約1.5千m ² | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 219 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 土木補修工事 | 令和6年度 大分高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事 | 大分県日田市~大分県玖珠郡九重町 他 | 約25か月 (約31か月) | 水抜きポーリング工 約7.5km/のり面対策工 約1km/切盛土量 約1万m ³ | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 220 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 土木補修工事 | 九州自動車道 久留米高速道路事務所管内伸縮装置取替工事 | 福岡市~福岡県みやま市 他 | 約18か月 (約24か月) | 伸縮装置取替 約45基 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 221 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 土木補修工事 | 令和6年度 鹿児島高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事 | 鹿児島県始良市~鹿児島県鹿児島市他 | 約18か月 (約21か月) | 水抜きポーリング工 約4.5km/のり面対策工 約0.5km | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 222 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 土木補修工事 | 九州自動車道 熊本高速道路事務所管内トンネル附属物補修工事 | 熊本県上益城郡御船町~宮崎県えびの市 | 約16か月 (約18か月) | 補修延長 約2.1km | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 223 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 土木補修工事 | 九州自動車道(特定更新等) 八代IC~人吉IC間のり面補強工事 | 熊本県八代市~熊本県人吉市 | 約30か月 (約36か月) | のり面工(グラウンドアンカー工) 約3千m ² | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 224 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 土木補修工事 | 九州自動車道 北九州高速道路事務所管内伸縮装置取替工事 | 北九州市~福岡市 他 | 約13か月 (約16か月) | 伸縮装置取替 約25基 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 225 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 長崎高速道路事務所 | 土木補修工事 | 令和7年度 長崎高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事 | 長崎県 | 約23か月 (約29か月) | 未定 | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 226 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 舗装工事 | 令和6年度 長崎自動車道(特定更新等) 佐賀高速道路事務所管内舗装補修工事 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町~佐賀県嬉野市 他 | 約27か月 | 舗装面積 約6万m ² /床版防水 約14.5千m ² | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 227 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 舗装工事 | 令和6年度 沖縄自動車道(特定更新等) 那覇IC~西原IC間舗装補修工事 | 沖縄県島尻郡南風原町~沖縄県浦添市 | 約20か月 (約24か月) | 舗装面積 約1万m ² /床版防水 約9千m ² | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 4億円以上7億円未満 |
| 228 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 舗装工事 | 令和6年度 大分自動車道(特定更新等) 大分高速道路事務所管内舗装補修工事 | 大分県日田市~大分県佐伯市 他 | 約23か月 (約25か月) | 舗装面積 約4.5万m ² /床版防水 約5千m ² | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 229 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 舗装工事 | 東九州自動車道 臼杵舗装工事 | 大分県臼杵市 | 約20か月 | 延長 約7km/舗装面積 約10万m ² /標識柱(新設) 約40基/標識板(新設) 約90m ² | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 230 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 舗装工事 | 令和7年度 宮崎自動車道 宮崎高速道路事務所管内舗装補修工事 | 宮崎県えびの市~宮崎県宮崎市 他 | 約27か月 (約29か月) | 舗装面積 約8.5万m ² | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 231 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 舗装工事 | 令和7年度 九州自動車道(特定更新等) 北九州高速道路事務所管内舗装補修工事 | 山口県下関市~福岡市 他 | 約26か月 | 舗装面積 約5.5万m ² /床版防水 約12千m ² | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 232 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | PC橋上部工工事 | 椎田道路 双子池第一橋他6橋(PC上部工)工事 | 福岡県築上郡築上町 | 約24か月 | 橋面積 約2千m ² /[対象橋梁]双子池第一橋、広末橋、岩丸川橋、水原第一橋、水原第二橋、下日奈古橋、極楽寺川橋 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 233 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 九州支社 | PC橋上部工工事 | 鹿児島道路 牧之角橋(PC上部工)工事 | 鹿児島県 | 約31か月 (約34か月) | 未定 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 234 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 鋼橋上部工工事 | 椎田道路 城井川橋他1橋(鋼上部工)工事 | 福岡県築上郡築上町 | 約27か月 | 鋼重 約0.3千t/[対象橋梁]城井川橋、小山田川橋 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 235 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 橋梁補修改築工事 | 宮崎自動車道(特定更新等) 長江川橋(下り線)床版取替工事 | 宮崎県えびの市~宮崎県小林市 | 約29か月 (約31か月) | 床版取替 約2千m ² /対象橋梁)長江川橋(鋼橋)/床版防水 約2千m ² | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 236 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 橋梁補修改築工事 | 沖縄自動車道(特定更新等) 宜野座橋床版取替工事 | 沖縄県宜野座村~沖縄県名護市 | 約34か月 | 床版取替 約2.5千m ² /対象橋梁)宜野座橋(鋼橋)/床版防水 約2.5千m ² | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

| | | |
|---------------|------|------|
| 前回からの 変更箇所 | 追加案件 | 削除案件 |
|---------------|------|------|

| ID | 支社名 | 入札方式 | 適用する契約制度 | 発注機関 | 工事種別 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 公表時点の公告状況 ○=公告済 | その他 | 発注規模(予定) |
|-----|------|-------------|----------|------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 237 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 建築工事 | 長崎自動車道 佐賀大和IC資機材倉庫新築工事 | 佐賀県佐賀市 | 約14か月 (約20か月) | 倉庫棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 850m2/倉庫棟 解体 S造 200m2 /対象管理施設(佐賀大和IC) | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 2億円以上4億円未満 |
| 238 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 建築工事 | 九州自動車道 吉志PA他3箇所休憩施設改修工事 | 北九州市～福岡県古賀市 | 約22か月 (約28か月) | お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/お手洗い 増築 S造 (付帯する電気・機械設備を含む) 35m2/お手洗い 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を 含む) 約100m2/お手洗い 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 50m2/清掃員詰 所棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 15m2/ゴミ仮置場 新築 S造(付帯する電 気・機械設備を含む) 45m2/清掃員詰所・ゴミ仮置場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を 含む) 70m2/受水槽 新設 S造 48t/受水槽 撤去 S造 48t/高架水槽 撤去 S造 12 t/屋外給排水管 更新 1.3km/屋外給排水管 更新 2km/高速道路事務所 改修 S造 (付帯する電気・機械設備を含む) 22m2/キャノピー 補修 150m2/キャノピー 補修 1 50m2/テラス日除 15m2×2/薬剤テント 撤去 S造 48m2/対象施設(吉志PA、八 幡IC、古賀SA、小倉東IC) | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 4億円以上7億円未満 |
| 239 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 電気工事 | 東九州自動車道 新富スマートIC道路照明設備工事 | 宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県宮崎市 | 約25か月 (約29か月) | ポール照明(新設) 約20灯/可変式道路情報板 1面/受配電設備 IC 低圧 1箇所/自 家発電設備 IC 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/交通量計測設備 2基/CCTV設 備(移設) 1基/気象観測局(移設) 1局/可変式速度規制標識(移設) 2基 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 4億円以上7億円未満 |
| 240 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 電気工事 | 沖縄自動車道 幸地IC道路照明設備工事 | 沖縄県中頭郡西原町～沖縄県浦添市 | 約24か月 (約30か月) | 低位置照明(新設) 約390灯/ポール照明(新設) 約20灯/受配電設備 IC 高圧 1箇所/ 自家発電設備 IC 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/CCTV設備 1基/交通量計 測設備 2基 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 241 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 電気工事 | 大分高速道路事務所管内 トネル照明設備更新工事 | 大分県玖珠郡玖珠町～大分県速見郡日出町 | 約24か月 (約30か月) | TN照明入口部(更新) 約1,100灯/TN照明基本部(更新) 約700灯/TN照明入口部(改 修) 約200灯/TN照明基本部(改修) 約100灯/ケーブルラック(更新) 約5km/TN照明 入口部(撤去) 約1,100灯/TN照明基本部(撤去) 約700灯/対象TN:太太郎、鹿巣、南 端、豊岡第二他5TN | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 242 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 通信工事 | 長崎高速道路事務所管内 通信線路工事 | 長崎県大村市～長崎県長崎市 | 約20か月 (約26か月) | 通信線路 施工延長 約17km/通信線路 施工延長(撤去) 約17km | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上4億円未満 |
| 243 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 受配電設備工事 | 九州自動車道 吉志PA他2箇所受配電自家発電設備工事 | 北九州市 | 約24か月 (約30か月) | 受配電設備 PA 高圧 2箇所/受配電設備 PA 低圧(撤去) 2箇所/自家発電設備 PA 2箇所/直流電源設備 2箇所/遠方監視制御設備 PA 2箇所/遠方監視制御設備 IC 改 造 2箇所/対象休憩施設(吉志PA)/対象管理施設(新門司IC、門司IC) | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 244 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 交通情報設備工事 | 沖縄自動車道 幸地IC道路情報板設備工事 | 沖縄県中頭郡西原町 | 約22か月 (約24か月) | 可変式道路情報板 7面 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 245 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 無線設備工事 | 東九州自動車道 新富スマートICETC設備工事 | 宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県宮崎市 | 約31か月 | ETC設備 料金所 1箇所/伝送交換設備 IC 1箇所/データセンタ(約30m2) 1箇所 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 246 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 無線設備工事 | 沖縄自動車道 幸地ICETC設備工事 | 沖縄県中頭郡西原町 | 約30か月 | ETC設備 料金所 1箇所/伝送交換設備 IC 1箇所 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 247 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 無線設備工事 | 九州支社管内 今川スマートIC他2箇所ETC設備更新工事 | 福岡県行橋市～熊本県八代郡水川町 | 約31か月 (約37か月) | ETC設備 料金所(更新) 約5箇所 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 248 | 九州支社 | 任意契約方式等 | — | 九州支社 | 土木補修工事 | 令和7年度 九州支社橋梁保全工事 | 山口県下関市～鹿児島県鹿児島市 | 約13か月 | 九州支社管内の橋梁保全工事 1式 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 249 | 九州支社 | 任意契約方式等 | — | 九州支社 | 通信工事 | 令和6年度 九州支社管内 磁気カード方式料金收受機械更新工事 | 北九州市～沖縄県国頭郡金武町 | 約27か月 (約29か月) | 更新 82料金所/新設 2料金所 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 4億円以上7億円未満 |
| 250 | 九州支社 | 任意契約方式等 | — | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 長崎地区保全工事 | 佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 他 | 約13か月 | 延長 約70km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植 栽作業/補修工事等 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 251 | 九州支社 | 任意契約方式等 | — | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 宮崎地区保全工事 | 宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他 | 約13か月 | 延長 約190km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植 栽作業/補修工事等 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 252 | 九州支社 | 任意契約方式等 | — | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 鹿児島地区保全工事 | 鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市 他 | 約13か月 | 延長 約112km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植 栽作業/補修工事等 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 253 | 九州支社 | 任意契約方式等 | — | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 熊本地区保全工事 | 福岡県みやま市～宮崎県えびの市 他 | 約13か月 | 延長 約161km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植 栽作業/補修工事等 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 254 | 九州支社 | 任意契約方式等 | — | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 北九州地区保全工事 | 山口県下関市～福岡市 他 | 約13か月 | 延長 約135km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植 栽作業/補修工事等 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 255 | 九州支社 | 任意契約方式等 | — | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 久留米地区保全工事 | 福岡市～福岡県みやま市 他 | 約13か月 | 延長 約114km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植 栽作業/補修工事等 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 256 | 九州支社 | 任意契約方式等 | — | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 沖縄地区保全工事 | 沖縄県那覇市～沖縄県名護市 | 約13か月 | 延長 約58km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/植栽作業/補修工 事等 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 7億円以上13億円未満 |
| 257 | 九州支社 | 任意契約方式等 | — | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 大分地区保全工事 | 大分県日田市～大分県速見郡日出町 他 | 約13か月 | 延長 約176km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植 栽作業/補修工事等 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 258 | 九州支社 | 任意契約方式等 | — | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和7年度 佐賀地区保全工事 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県嬉野市 他 | 約13か月 | 延長 約85km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植 栽作業/補修工事等 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和7年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

| | | |
|---------------|------|------|
| 前回からの 変更箇所 | 追加案件 | 削除案件 |
|---------------|------|------|

| ID | 支社名 | 入札方式 | 適用する契約制度 | 発注機関 | 工事種別 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 公表時点の公告状況 ○=公告済 | その他 | 発注規模(予定) |
|-----|------|-------------|----------|------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 259 | 九州支社 | 随意契約方式等 | — | 九州支社 | 道路保全施設工事 | 令和7年度 九州南部地区 機械・電気施設保全工事 | 福岡県みやま市～鹿児島県鹿児島市 他 | 約12か月 | 設備補修 約 100件/事故復旧工事 約 10件 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | — | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 260 | 九州支社 | 随意契約方式等 | — | 九州支社 | 道路保全施設工事 | 令和7年度 九州北部地区 機械・電気施設保全工事 | 山口県下関市～福岡県みやま市 他 | 約12か月 | 設備補修 約 200件/事故復旧工事 約 30件 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | — | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 261 | 九州支社 | 随意契約方式等 | — | 九州支社 | 道路保全施設工事 | 令和7年度 沖縄地区 施設保全工事 | 沖縄県那覇市～沖縄県名護市 | 約12か月 | 建物補修 約 10件/設備補修 約 50件/事故復旧工事 約 5件 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | — | 1億円以上7億円未満 |
| 262 | 九州支社 | 随意契約方式等 | — | 九州支社 | 道路保全施設工事 | 令和7年度 九州地区 建築・通信施設保全工事 | 山口県下関市～沖縄県名護市 | 約12か月 | 建物補修 約 100件/設備補修 約 200件/事故復旧工事 約 50件 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | — | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 263 | 九州支社 | 指名競争入札方式 | — | 九州支社 | 建築工事 | 沖縄自動車道 伊弉SA営業施設改修工事 | 沖縄県国頭郡金武町 | 約18か月 | 店舗 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約350m ² /仮設店舗 プレハブ造(付帯する電気・機械設備含む) 100m ² /ゴミ仮置場棟 改修 S造(付帯する電気・機械設備含む) 12m ² /高架水糟 撤去 20m ³ /受水槽 撤去 80m ³ /受水槽 新設 60m ³ /店舗 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約350m ² /仮設店舗 プレハブ造(付帯する電気・機械設備含む) 100m ² /ゴミ仮置場棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備含む) 30m ² | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | — | 4億円以上7億円未満 |
| 264 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 北九州高速道路事務所 | 管工事 | 中国自動車道 下関IC給水設備改修工事 | 山口県下関市 | 約9か月 (約15か月) | 受水槽(新設) 5t/屋外給水管(新設) 350m/高架水糟(撤去) 5t/受水槽(撤去) 22t/屋外給水管(撤去) 350m/対象管理施設(下関IC) | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 265 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 北九州高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和7年度 北九州高速道路事務所管内標識設置工事 | 福岡県築上郡築上町～大分県中津市 | 約7か月 (約10か月) | 標識板(新設) 約40m ² | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 266 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 北九州高速道路事務所 | トンネル非常用設備工事 | 東九州自動車道 朽網トンネル他2箇所非常用設備更新工事 | 福岡県宮若市～福岡県京都郡苅田町 | 約16か月 (約22か月) | 防災受信盤(更新) 約5面/対象TN:朽網、長野、神田 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 267 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 久留米高速道路事務所 | 舗装工事 | 令和6年度 九州自動車道 久留米高速道路事務所管内舗装補修工事 | 福岡県福岡市～福岡県朝倉市 他 | 約11か月 (約13か月) | 舗装面積 約1.5万m ² | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上4億円未満 |
| 268 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 久留米高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 久留米高速道路事務所管内 遮音壁設置工事 | 福岡県太宰府市～福岡県久留米市 | 約12か月 (約18か月) | 金属製造音壁(新設) 約0.3km/金属製造音壁(新設) 約0.3km | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 269 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 熊本高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和6年度 熊本高速道路事務所管内標識取替工事 | 福岡県みやま市～宮崎県えびの市 | 約8か月 (約9か月) | 標識板(新設) 約20m ² /標識板(取替) 約60m ² /標識柱(新設) 2基 | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 270 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 熊本高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和7年度 熊本高速道路事務所管内標識設置工事 | 熊本県八代市 | 約6か月 (約8か月) | 標識柱(新設) 2基/標識板(新設) 約30m ² | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 271 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 鹿児島高速道路事務所 | 建築工事 | 九州自動車道 溝辺PA他1箇所営業施設改修工事 | 鹿児島県霧島市～鹿児島県姶良市 | 約16か月 (約22か月) | 店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /ガスステーション 燃料タンク 解体 FF製 約100KL/給油設備改修(セルフ化) 1式/対象休憩施設(溝辺PA、桜島SA) | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上2億円未満 |
| 272 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 鹿児島高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和7年度 鹿児島高速道路事務所管内 標識取替工事 | 鹿児島県霧島市～鹿児島県姶良市 他 | 約7か月 (約9か月) | 標識板(新設) 約20m ² /標識板(取替) 約40m ² | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 273 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 宮崎高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和7年度 宮崎高速道路事務所管内標識取替工事 | 宮崎県小林市～宮崎県宮崎市 他 | 約9か月 (約13か月) | 標識板(新設) 約50m ² /標識柱(新設) 約10基/標識柱(撤去) 1基/標識柱(取替) 3基 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 274 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 長崎高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和7年度 長崎高速道路事務所管内標識取替工事 | 佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 | 約13か月 (約15か月) | 標識柱(新設) 約10基/標識板(新設) 約80m ² /標識板(撤去) 約60m ² /標識板(取替) 約10m ² | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 275 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 佐賀高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和6年度 佐賀高速道路事務所管内標識取替工事 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～長崎県佐世保市 | 約11か月 (約13か月) | 標識板(取替) 約90m ² /標識板(新設) 約20m ² /標識板(撤去) 約10m ² /標識柱(新設) 4基/標識柱(撤去) 2基 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 276 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 佐賀高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和6年度 長崎自動車道 東脊振IC～武雄北方IC間立入防止柵改良工事 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県武雄市 | 約9か月 (約15か月) | 立入防止柵(改良:下部閉塞) 約3.5km/立入防止柵(新設) 約0.5km | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 277 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 佐賀高速道路事務所 | 受配電設備工事 | 長崎自動車道 佐賀大和IC受配電設備更新工事 | 佐賀県佐賀市 | 約22か月 (約28か月) | 受配電設備 IC 高圧(更新) 1箇所/受配電設備 IC 高圧(撤去) 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/自家発電設備 IC(撤去) 1箇所/無停電電源設備(更新) 1箇所/無停電電源設備(撤去) 1箇所 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 278 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 大分高速道路事務所 | 土木補修工事 | 東九州自動車道 大分高速道路事務所管内伸縮装置取替工事 | 大分県日田市～大分県佐伯市 他 | 約9か月 | 伸縮装置取替 約10基 | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 279 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 大分高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和6年度 大分高速道路事務所管内標識取替工事 | 大分県日田市～大分県佐伯市 他 | 約8か月 (約9か月) | 標識板(新設) 約20m ² /標識柱(新設) 2基/標識板(撤去) 約3m ² /標識板(取替) 約20m ² | 第2/四半期 | 第3/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 280 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 大分高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和6年度 東九州自動車道 別府地区飛球防護施設補修工事 | 大分県別府市 | 約10か月 (約14か月) | 補修延長 約1.3km | 第3/四半期 | 第4/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円未満 |
| 281 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 九州支社 | 土木補修工事 | 令和6年度 沖縄自動車道 金武IC～石川IC間横断管補修工事 | 沖縄県国頭郡金武町～沖縄県うるま市 | 約9か月 (約15か月) | 補修延長 約0.1km | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 282 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 大分工事事務所 | 伝送交換設備工事 | 令和6年度 大分工事事務所 電話交換機設置工事 | 大分県大分市 | 約10か月 (約12か月) | 伝送交換設備 IC 1箇所 | 第3/四半期 | 第3/四半期 | | 任意着手方式 | 1億円未満 |
| 新規 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | 未定 | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 名神高速道路 下穂積高架橋他10橋耐震補強工事 | 大阪府吹田市～大阪府高槻市 | 約62か月 | 未定 | 令和7年度 第2/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 未定 | 未定 |

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第4/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。

| | | |
|---------------|------|------|
| 前回からの 変更箇所 | 追加案件 | 削除案件 |
|---------------|------|------|

| ID | 支社名 | 入札方式 | 適用する契約制度 | 発注機関 | 工事種別 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 公表時点の公告状況 ○=公告済 | その他 | 発注規模(予定) |
|----|------|-------------|----------|------------|-------------|---|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 新規 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | トンネル非常用設備工事 | 令和6年度 関西西地区 トンネル非常用設備更新工事 | 兵庫県三木市～神戸市 他 | 約19か月 (約25か月) | 防災受信機(更新) 約5面/防災受信機(改造) 1面/火災検知器(更新) 約120基/消火栓(撤去) 約10基/消火器箱 約10基/対象トンネル(羽曳が丘トンネル、田尻トンネル、/高山トンネル、清水トンネル、相生トンネル、飯盛山トンネル、/シブレス山トンネル) | 第3/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | ○ | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 新規 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 関西支社 | 無線設備工事 | 山陽自動車道 三木スマートIC ETC設備工事 | 兵庫県三木市 | 約23か月 | ETC設備 料金所 2箇所 | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 新規 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 滋賀高速道路事務所 | 建築工事 | 名神高速道路 栗東IC他2箇所管理用施設改修工事 | 滋賀県栗東市～滋賀県栗東市 他 | 約12か月 (約13か月) | 電気室 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m ² /電気室 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m ² /対象管理施設(信楽IC、草津田上IC)/高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2,400m ² | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 0.3億円以上1億円未満 |
| 新規 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和7年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内伸縮装置取替工事 | 鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他 | 約22か月 (約28か月) | 伸縮装置取替 約45基/対象橋梁(米山第2橋、漆尾川橋、東坂本橋、四十八瀬川橋、厚狭川橋、菊川高架橋、小月高架橋、徳地橋、佐波川橋、厚狭川橋、島地川橋、小堤橋/平野川橋、地蔵前高架橋、藤ヶ敷橋、山田橋、横坂高架橋、錆鉄司高架橋、鹿野橋、小野高架橋/四十八瀬川橋、上原川橋、西深土橋、野上橋、楠野橋、片山第1橋、延命寺橋、山陽厚狭川橋)/伸縮装置補修 約15基/対象橋梁(六日市高架橋、捨河内橋、赤山橋、尾真田橋、米山第1橋/畑ヶ谷橋、島地川橋、神田高架橋、恒富高架橋、延命寺橋) | 第4/四半期 | 令和7年度 第1/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 新規 | 九州支社 | 一般競争入札方式 | 未定 | 九州支社 | 土木工事 | 東九州自動車道 広内工事 | 大分県 | 約40か月 (約42か月) | 未定 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第2/四半期 | | 未定 | 未定 |
| 新規 | 九州支社 | 随意契約方式等 | — | 九州支社 | 土木工事 | 令和3年度 隼人道路 清水川橋工事(その2) | 鹿児島県霧島市 | 約21か月 | 仮橋撤去工 1式 | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 13億円以上WTO基準額未満 |
| 新規 | 九州支社 | 随意契約方式等 | — | 九州支社 | 橋梁補修改築工事 | 令和3年度 九州自動車道(特定更新等) 本名川橋(上り線)他1橋床版取替工事(その2) | 鹿児島県始良市～鹿児島県鹿児島市 | 約14か月 | 制震ダンパー 2基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 1基/塗装面積 約2千m ² | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 新規 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | — | 北九州高速道路事務所 | 土木補修工事 | 令和6年度 九州自動車道(特定更新等) 門司IC～古賀IC間のり面補強工事 | 北九州市～福岡県古賀市 | 約21か月 (約27か月) | のり面工(グラウンドアンカー工) 約1千m ² /のり面工(切土補強土工) 約1,5千m ² | 第4/四半期 | 第4/四半期 | | 任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) | 1億円以上7億円未満 |
| 新規 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | 未定 | 鹿児島高速道路事務所 | 土木補修工事 | 令和7年度 鹿児島高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事 | 鹿児島県 | 約22か月 (約24か月) | 未定 | 令和7年度 第1/四半期 | 令和7年度 第3/四半期 | | 未定 | 未定 |

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています
※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます