

プレリスク月間工程表作成例

工事名) ○○自動車道 ○○IC管理施設新築工事

工期 : 令和○○年○○月○○日 ~ 令和○○年○○月○○日

会社名 : ○○株式会社

現場代理人 : ○○○○

項目	○月																															備考						
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31					
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火							
○●料金所棟新築工事																																						
仮設工事																																						
本体																																						
外構																																						
外部																																						
2F																																						
1F																																						
外構・インフラ工事																																						

※高所作業

※転倒・倒壊の恐れ

※転倒・倒壊の恐れ

※高所作業


※転倒の恐れ、換気必要性

※酸欠の恐れ

「何時、何処で、どんな重大事故リスクが発生」するかを把握するために作成するものであり、必要な情報に合わせて作成する。

リスクマップ作成例

〇〇自動車道 〇〇IC管理施設新築工事



「何時、何処で、どんな重大事故リスクが発生」するかを把握するために作成するものであり、必要な情報に合わせて作成する。

リスクマップ = 重大事故リスクの発生が想定される箇所を示したもの