中国横断自動車道 姫路鳥取線（播磨自動車道）建設状況図

令和3年1月末時点

❶ 播磨新宮（はりましんぐう）インターチェンジ施工状況

播磨新宮ICの橋梁上部工工事を行っています。

❷ 角亀（つのかめ）川第三橋 施工状況

本線の橋梁上部工工事を行っています。

❸ 上莇原（かみあざわら）地区 施工状況

山の切土を行って、のり面を構築しています。

❹ 時重（ときしげ）トンネル内舗装施工状況

路盤工（アスファルト舗装の下層となる層）を施工しています。

❺ 時重（ときしげ）～牧（まき）地区 施工状況

山の切土を行って、のり面を構築しています。

❻ 牧（まき）高架橋 施工状況

本線の橋梁上部工工事を行っています。

❼ 造園工事 施工状況

のり面緑化を行っています。

❽ 宍粟（しそう）JCT 施工状況

宍粟JCTの盛土を構築しています。

みち、ひと…未来へ。 NEXCO 西日本

事務所 西日本高速道路株式会社関西支社
福崎高速道路事務所
〒679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原2023
TEL.0790（22）4915（代表）

本社 〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20堂島アバンザ19F
TEL.06（6344）4000（代表） https://www.w-nexco.co.jp/

関西支社 〒567-0871 大阪府茨木市岩倉町1-13
TEL.06（6344）8888（代表）