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向日市役所
◎

大山崎町役場　○

◎城陽市役所 ○宇治田原町役場

大津
JCT
(仮称)

新名神
高速
道路

高槻
第一 JCT
  (仮称)

◎

宇治田原IC
  (仮称)
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京都府域　１７．７Ｋｍ
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R
奈良

線
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京
都
線

９

京

奈道路

新名神京都事務所 担当区間 新名神京都事務所 担当区間 
京都府域 １７．７Ｋｍ 

城陽 JCT・IC ～八幡 JCT・IC 間
（平成２８年度完成目標）

（平成３５年度完成目標）

大津 JCT    ～   城陽 JCT・IC   間
八幡 JCT・IC ～高槻第一 JCT間

※本誌における新名神のJCT（ジャンクション） I C（インターチェンジ）構造物の名称はすべて仮称です。

（仮称） （仮称）

（仮称） （仮称）

（仮称） （仮称）

SHIN-MEISHIN EXPRESSWAY

京田辺高架橋工事 木津川橋工事 城陽ジャンクション工事

1

2

2
3

3 4

4

5

八幡ジャンクション工事
新名神高速道路と第二京

阪道路とが接続する八幡

ジャンクション工事では、

盛土造成や橋梁工事を行っ

ています。橋梁については、

全１１橋のうち１０橋にお

いて橋脚、橋台の施工と桁

1

架設が完了し、現在壁高欄
や付属物の施工をしてい
ます。残る１橋については
橋脚、橋台全６基のうち、
２基が完成しています。
土工工事も大型重機を
用いて盛土造成を進め
ています。

木津川橋から八幡ジャン
クション（仮称）へとつな
がる京田辺高架橋（全長
約１５９０ｍ）を建設し
ています。
橋台、橋脚は全105基が
完成し、上部工工事及び
高架下整備を行ってい
ます。

上部工は、上り線は全ての
桁架設を完了し、下り線に
ついては西側で大型移動
支保工によるコンクリート
桁の施工を行っています。
約９割の架設を完了し、
壁高欄の施工も順次進め
ています。

木津川を渡る木津川橋の

建設をしています。

河川内の工事は毎年、非出

水期となる10月中旬から

翌６月中旬の間で実施し

ており、現在第四期目の河

川内工事を行っています。

橋脚については、全１６基

が完成しています。上部

工も順次架設を行って

おり、左岸側は３径間、

右岸側は５径間の架設

が完了しています。

新名神高速道路と京奈道
路とが接続する城陽ジャ
ンクション工事では、盛土
造成や橋梁工事を行って
います。
橋梁工事は、木津川側か
らコンクリート桁を、京奈
道路周辺では鋼桁の施工

を行い、全ての桁架設が完

了しています。現在は、壁

高欄や鋼橋の床板工事を

行っています。土工工事

は、八幡ジャンクション

からの掘削土を運搬して

盛土造成を行っています。

平成３５年度開通区間の
新名神高速道路（大津 ～
城陽間）のうち、本工事は
京都府域において最初の
工事となります。
延長約６４ｍのボックス
カルバートをはじめ、後続
の工事でも使用する仮設
構造物（工事用道路約７６０ｍ

及び工事用仮橋約２２０ｍ）を
構築します。現在、工事
用道路の施工に着手し
ました。
関係機関及び、地域の皆様
のご協力を頂きながら、
安全第一で工事を進めて
まいります。

岩山工事5 ★H３５年度開通区間

木津川橋は一級河川淀川水系木津川（川幅約600m）を横過する全長755mの鋼製の橋梁です。橋梁形式は11径間連続の鈑桁と箱桁の混合桁で、橋脚支点付近にねじり剛性に対応するため箱桁を採用してい
ます。河川区域内での工事は、環境への影響や工程を考慮し、河川の流れの切替えを行いながら施工する「瀬替え工法」による工事で、台風や雨量が多い時期を避けた非出水期（10月中旬～翌6月中旬）に行っ
ています。現在は第4期目として、大型クレーンによる桁架設を行うとともに、架設が完了した箇所から床版の工事などを行っています。

『上部工』施工ステップ図

新名神本線

支承 ・ ベント設備設置

高力ボルト締付け

木津川右岸　架設状況

ベント設備設置支承設置 支承設置完了

一級河川
木津川

一級
河川
木津
川

P6

P6

P7

P7

瀬替え前 （平成２５年１１月）

瀬替え後 （平成２７年５月）

大型クレーン組立

大型クレーン組立

ベント設備解体・架設完了

ベント設備解体 ・架設完了

桁地組立

桁地組立

桁地組立・架設工 桁地組立・架設工

桁地組立・架設工


