
２. 工事の実施状況（平成29年11月～現在）
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下部工

①について(P1, P2, P11)
平成27年度より着手し、平成29年度渇水期は橋脚の施工中。

②について(P12, P13, P14)
平成27年度末より工事を実施。平成29年５月で施工完了。

③について(P3～P10)
平成28年度より着手し、鋼管杭打設完了。平成29年度渇水期は基礎・橋脚の施工中。

上部工
④上部工整備

右岸側の陸上部は施工中。河川内は下部工の完成に合わせて順次工事を実施する。

工程表

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

①

②

③

上部工 ④

平成30年項目 平成27年 平成28年

下部工

平成29年

出水期(6月～10月)準備工

≪ ※下部工の完成に合わせて順次施工 ≫

出水期(6月～10月)
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■2-1 工事の実施状況①

平成29年11月より開始した工事の実施状況を以下に示す。
※黄色のハッチングは平成29年度渇水期の浚渫範囲を示す

P1
P2

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
P12 P13 P14

①
① ②

③

④徳島市川内 徳島市北沖洲

現在
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■2-2 工事の実施状況②

平成29年11月より開始した工事の実施状況を以下に示す。
①工事は予定通り、河川内全ての基礎工に着手し、現在も工事を進めている。
②P12～A2は下部工施工が完了し、上部工の工事を進めている。

P1
P2 P11

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
P12 P13 P14

：施工中箇所
：施工完了箇所

河川内施工状況 右岸陸上部状況

P12

P13
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P10

右岸より

※黄色のハッチングは平成29年度渇水期の浚渫範囲を示す

P9P8
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■2-4 工事の実施状況③

今期に実施している工事の実施状況を示す。
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浚渫（P5周辺） タワークレーンの設置（P10） PCaセグメント製作ヤード（右岸側）

頂版配筋 橋脚配筋
鋼管矢板
井筒基礎
の概要

頂版コンクリート

底盤コンクリート

敷砂
水中切断箇所

中詰めコンクリート

鋼管矢板



■2-5 今渇水期に実施した浚渫

平成29年度渇水期（現在の工事）に実施した浚渫の土量及び面積を示す。平成28年度渇水期の浚渫時からやや掘れた状
態の地形が維持されていたことと、P10とP11周辺の浚渫が不要であったため、平成29年度渇水期の浚渫土量及び面積
は昨年より減少した。
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P4

P5

P6

P7

P8

P9

①

②

③

④

航路

■平成29年度渇水期の浚渫土量及び面積

平成28年度渇水期
■浚渫土量 109,868m3

■浚渫面積 70,218m2

工区 純土量（m3）
底面余堀土量

（m3）
側面余堀土量

（m3）
合計土量
（m3）

面積
（m2）

1工区 18,530 9,337 2,742 30,609 18,675

2工区 14,321 5,800 3,232 23,353 11,600

3工区 2,283 1,575 777 4,635 3,150

4工区 1,969 1,575 578 4,122 3,150

航路 219 679 15 913 1,358

合計 37,322 18,966 7,344 63,632 37,933

約１/２

拡大


