

大阪府内の新名神高速道路状況

資料 - 1



行政		大阪府 28.9km						
		池田市	箕面市	豊能町	茨木市	高槻市	高槻市	枚方市
距離		約0.3km	約6.3km	約0.4km	約7.0km	約5.5km	約5.1km	約4.3km
進行概要	*中心杭設置	100% H12.11	100% H13.7～H15.2	100% H12.11	100% H13.2～H17.3	100% H12.6～H15.2	100% H12.6～H14.3	100% H12.6～H13.2
	設計協議	・行政協議完了 H17.12 ・地元設計協議中(TN地区)	・行政協議完了 H17.12 ・6車線(完成形)地元設計協議完了。 ・幅杭設置、用地測量実施中	・行政協議完了 H17.12 ・地元設計協議中。(TN地区)	・行政協議完了 H17.12 ・6車線(完成形)地元設計協議中。(佐保、車作、下首羽、泉原地区完了) ・設計協議完了地区は幅杭設置、用地測量実施中	・行政協議完了 H17.11 ・6車線(完成形)地元設計協議中。(川久保、原地区一部の地区を除き完了)	・着工時期 未定区間	・着工時期 未定区間

* 中心杭設置～第一次土質調査までの期間を示す

* 池田市・豊能町はTN区間のため事業説明実施時期を示す