

新名神大阪西事務所 4.4km

新名神大阪東事務所 6.3km



※この図はイメージ図です。完成形とは異なることもあります。



① 橋梁上部工の張出架設及び橋梁下部工の施工を行っています。



② トンネルの掘削を行っています。



③ 橋梁下部工の施工を行っています。



④ 橋梁上部工の送り出し架設に向けた準備を行っています。



⑤ 橋梁下部工の施工を行っています。



⑥ 橋梁上部工の施工を行っています。



⑦ トンネル掘削のための準備工の施工を行っています。



⑧ 掘削区間の施工を行っています。