

## NEXCO西日本 新名神大津だより

## ◆高速道路建設の状況



## ◆各地区の進捗状況(平成28年6月1日現在)

完了 ◆ 実施中 ◇ 実施予定 □

区間		大津JCT～滋賀県域(12.2km)											
工事区		大津大石工事区(6.4km)				大津田上工事区(3.3km)				大津上田工事区(2.5km)			
学区名		大石学区(6.4km)				田上学区(3.3km)				上田上学区(2.5km)			
自治会名 (km)		小田原町 2.1km	龍門町 2.4km	中町 0.4km	東町 1.5km	関津 1.0km	里 0.3km	枝町 0.7km	森町 0.5km	羽栗 0.8km	新免 0.4km	中野町 0.9km	牧町 1.2km
用地取得のための協議	設計協議	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	幅杭設置	◆	◆	◆	◆	◆	◇	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	用地取得		◇				◇				◇		◆
	埋蔵文化財調査	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

## ◆進捗状況

平成24年4月の事業許可を受けて、事業再開の地元説明会を平成24年12月迄に実施、平成25年2月から地図訂正のための現地境界確認、平成25年10月から地元設計協議を実施中です。設計協議が完了した地区から幅杭を打設し、用地取得に着手しております。

新名神(滋賀県域)では、本線工事のための準備工事として、7年ぶりに工事用道路工事の現場に着手しました。また、2件目

の工事用道路工事を5月に発注しました。大津市南部の自治会で形成される大津市南部三学区新名神対策協議会においても、早期着手の気運醸成があり、安全に留意し、開通を目指して、行政・地域と一緒に事業を進めています。

また、地域の皆様との交流を図るために地域イベントに積極的に参加し、高速道路事業のPR活動を行っております。

## ◆路線特性

当該区間のサービスエリアには、スマートインターチェンジも併設して計画(平成26年8月連結許可)、構造物(橋梁、トンネル)比率は、約4割で山間部を通過す

る計画です。延長の約5割にわたり自然公園特別地域、砂防指定地及び保安林が指定されており、埋蔵文化財も点在しています。



## ◆里山体験で新名神事業をPR



3月26日に、上田上牧町地先にて「上田上小学校」の生徒、「上田上幼稚園」の園児、その保護者の皆さん総勢約30名で、里山体験を実施しました。

そこでは、新名神事業全線(約80km)の建設状況の説明や、大津JCT(仮称)の鳥瞰図とパースを用いて牧町での新名神完成イメージの説明をしました。里山の体験に併せて「新名神」を学んで頂く1日となりました。

## ◆みつばち保育園の皆さんお花見をしました



4月5日、NEXCO西日本新名神大津事務所の敷地内において、みつばち保育園の園児の皆さん18名と3名の先生方が花見を行いました。みんなでお弁当を食べた後には、NEXCO西日本の管理用自動車(黄バト)が登場。園児の皆さんに「黄バト」の見学と記念写真を撮影してもらいました。

園児の皆さんには、普段は見ることの出来ない「黄バト」に興味津々でした。

## ◆地元老人会の皆さんとの交流～地元の桜に込めた想い～



4月9日、NEXCO西日本新名神大津事務所の敷地内において、地元の老人会「老松会」の皆さん33名と新名神大津事務所からの8名で、桜を見ながらの交流会を実施しました。今回は、(株)高速道路総合技術研究所(NEXCO総研)緑化技術センターの所長はじめ、他2名の樹木の専門家をお招きし、敷地内の桜の樹にまつわる歴史などについて講話をいただきました。交流会の最後には、みんなで「琵琶湖周航の歌」を歌うなど、地元への愛を深めつつ交流会は大いに盛り上りました。

## ◆地域の皆さんへ



西日本高速道路(株)関西支社新名神大津事務所上田上工事長の藤原 寛でございます。  
平素より、新名神高速道路事業へのご理解とご支援を頂きありがとうございます。上田上工事区では、平成27年度から工事用道路工事に着手しており、安全に留意して、作業を進めてまいります。滋賀県・大津市・南部3学区連合会及び各自治会の皆様には、引き続きご支援とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

## ◆連絡調整会議の開催

事業の課題・問題点解決のため、4月20日に「第9回 新名神高速道路事業連絡調整会議」を開催し、関係行政機関(滋賀県、土地開発公社及び大津市)と活発な意見交換を行いました。

