

# R6年度 大規模な工事規制予定（関西地区）

【凡例】	終日通行止め 終日閉鎖	夜間通行止め 終日車線規制	対面通行規制	渋滞を予測
	予定区間	予定区間	予定区間	
	予定時期	予定時期	予定時期	

### 中国道

**中国池田IC～宝塚IC**  
※終日車線規制  
(昼間2車線・夜間1車線運用)  
R3.8.23～R6年度下半期以降継続実施

**宝塚IC ランプ橋**  
R5.8.17～R6.4月下旬

**宝塚IC～神戸JCT**  
※終日車線規制  
(昼間2車線・夜間1車線運用)  
R5.2.8～R7年度以降継続実施  
※交通混雑期も一部工事規制を実施

**宝塚IC～神戸JCT**Ⓣ  
※夜間通行止  
R6.4.16 (1夜間)  
R6.6月中旬～R6.7月上旬


### 関空橋

**りんくうJCT～関西国際空港IC**  
※終日車線規制  
R5.3.14～R7年度以降継続実施

### 阪和道

**泉南IC～和歌山JCT**Ⓣ  
※夜間通行止 + 終日車線規制  
R6.5月中旬～R6.5月下旬  
R7年度以降継続実施

**和歌山北IC～和歌山南スマートIC**  
※終日車線幅員減少規制  
(3.5m×2車線→3.0m×2車線)  
R3.10.4～R7年度以降継続実施  
※交通混雑期も工事規制を実施



### 京都縦貫道

**八木中IC 入口・出口ランプ**  
※終日閉鎖  
R7.1月～R7年度以降継続実施

**千代川IC 入口・出口ランプ**  
※終日閉鎖  
R6.11月～R7年度以降継続実施

### 名神高速

**八日市IC～吹田IC**  
※夜間通行止、終日車線規制  
R6.9月上旬～R6.9月中旬

### 新名神高速

**甲賀土山IC～草津JCT**  
※夜間通行止、終日車線規制  
R6.5.7～5.17 (9日間)

### 西名阪道

**松原JCT～柏原IC**  
※終日車線規制  
(終日1車線規制 + 休日夜間2車線規制)  
R5.5.15～R6.4月下旬

※1 令和6年3月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。工事日時などの詳細が決まりましたら、随時、会社公式WEBサイトや工事専用WEBサイトなどでお知らせします。

※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も(一部)工事規制を実施」の記載があるものを除き、交通混雑期(GW、お盆、年末年始)は工事規制を実施しません。

# R6年度 大規模な工事規制予定（中国地区）

【凡例】

終日通行止め 終日閉鎖	夜間通行止め 終日車線規制	対面通行規制	渋滞を予測
予定区間 予定時期	予定区間 予定時期	予定区間 予定時期	

**中国道**

**東城IC ~ 庄原IC**  
R6.4.11~R6.11月下旬  
※交通混雑期も工事規制を実施

**三次IC ~ 高田IC**  
R6.4.11~R6.11月下旬  
※交通混雑期も工事規制を実施

**広島北JCT ~ 吉和IC**  
R6.4.22~R6.11月下旬  
※交通混雑期も工事規制を実施

**中国道**

**北房IC ~ 新見IC**  
R6.4.11~R6.11月下旬  
※交通混雑期も工事規制を実施

**勝央JCT ~ 津山IC**  
R6.8.19~R6.11月下旬

**作東IC ~ 勝央JCT**  
R6.8.19~R6.11月下旬

**作東IC ~ 美作IC**  
R6.8.19~R6.11月下旬


**中国道**

**徳地IC ~ 山口IC**  
R6.5.7~R6.11月中旬  
※交通混雑期も工事規制を実施

**山口JCT ~ 美祢東JCT**  
R6.8.19~R6.11月下旬

**広島道**

**広島西風新都IC ~ 広島JCT**  
R6.4.1~R6.12月中旬



※1 令和6年3月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。  
工事日時などの詳細が決まりましたら、随時、会社公式WEBサイトや工事専用WEBサイトなどでお知らせします。


※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も(一部)工事規制を実施」の記載があるものを除き、交通混雑期(GW、お盆、年末年始)は工事規制を実施しません。



# R6年度 大規模な工事規制予定（四国地区）

【凡例】	終日通行止め 終日閉鎖	夜間通行止め 終日車線規制	対面通行規制	渋滞を予測
	予定区間 予定時期	予定区間 予定時期	予定区間 予定時期	



- ※1 令和6年3月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。工事日時などの詳細が決まりましたら、随時、会社公式WEBサイトや工事専用WEBサイトなどでお知らせします。
- ※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。
- ※3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も工事規制を実施」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。

# R6年度 大規模な工事規制予定 (九州地区)

【凡例】

終日通行止め 終日閉鎖	夜間通行止め 終日車線規制	対面通行規制	渋滞を予測
予定区間	予定区間	予定区間	
予定時期	予定時期	予定時期	

**関門道**

下関IC～門司IC  
※終日車線規制  
R6.9月上旬～R7年度以降継続実施

門司港IC・めかりPA  
※終日閉鎖  
R6.9月上旬～R7年度以降継続実施  
(延べ45日間程度)

**西九州道**

佐世保みなとIC～佐世保中央IC  
※夜間通行止め  
R6.4月上旬～R7.3月  
(延べ80日間程度)


**長崎道**

長崎芒塚IC～長崎多良見IC⊕  
※終日車線規制  
R6.8月下旬～R7年度以降継続実施

**九州道**

八女IC～みやま柳川IC  
※終日車線幅員減少規制  
R7.1月上旬～R7年度以降継続実施

溝辺鹿児島空港IC～始良IC  
R7.1月上旬～R7年度以降継続実施



**沖縄道**

許田IC ランプ橋  
R6.1.9～R6.4.24

許田IC ランプ橋  
R7.1月上旬～R7年度以降継続実施

宜野座IC～許田IC  
R6.1.15～R6.4.9

※1 令和6年3月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。工事日時などの詳細が決まりましたら、随時、会社公式WEBサイトや工事専用WEBサイトなどでお知らせします。

※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※3 今回公表した計画について、「※交通混雑期も工事規制を実施」の記載があるものを除き、交通混雑期(GW、お盆、年末年始)は工事規制を実施しません。