



① 橋梁上部工の施工を行っております。



② 橋梁下部工・トンネル施工に向けた工事用の仮橋施工を行っております。



③ 橋梁下部工の施工を行っております。



④ 橋梁が6基ほど立ちあがりました。今後も橋梁下部工の施工を進めてまいります。



⑤ 橋脚の施工を実施しております。



⑥ 掘割区間の地面を掘り下げております。
(山手幹線西側)



⑦ 壁高欄の施工が完了。今後、橋面の仕上げ及び付属物の施工を実施していきます。



⑧ ランプ橋の施工を実施しております。