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Con

土工 STA〇～〇

Ｐ〇橋脚 〇ロット

※受注者が作成する月間工程表を基に、抽出した「重大事故リスク」の工程を作成する。

＜土木系＞

令和〇年〇月

プ レ リ ス ク 月 間 工 程 表 作 成 例 作 成 例 ①
■工事名 ： ○○自動車道　○○工事
■工　 期 ： 令和〇年〇月〇日 ～ 令和〇年〇月〇日（〇日間）

工　　　種

のり面工 STA〇～〇

用排水路工 STA〇～〇

Ｐ〇橋脚 〇ロット

鉄筋組立足場組立 型枠組立 養生

足場組立 鉄筋組立 型枠組立

Pu設置

本線切土掘削 本線切土掘削 本線切土掘削

のり面保護工 のり面保護工

「何時、何処で、どんな重大事故リスクが発生」するかを把握す

るために作成するものであり、必要な情報に合せて作成する

①架空線の切断

①のり面からの転落

①重機の転倒

②重機との接触

①地下埋設物の切断

①のり面からの転落

①地山、切土の崩壊

②重機の転倒

③重機との接触

④重機とのはさまれ

①足場等からの転落

②重機の転倒

③架空線への接触、切断

④足場の倒壊

⑤交差道路への資材等の

①地山、切土の崩壊

②重機の転倒

③重機との接触

④重機とのはさまれ

①地山、切土の崩壊

②重機の転倒

③重機との接触

④重機とのはさまれ

①資機材の落下

①足場等からの転落

②重機の転倒

③架空線への接触、切断

④足場の倒壊

⑤交差道路への資材等の

①足場等からの転落

②重機の転倒

③架空線への接触、切断

④足場の倒壊

⑤交差道路への資材等の

①足場等からの転落

②重機の転倒

③架空線への接触、切断

④足場の倒壊

①足場等からの転落

②重機の転倒

③架空線への接触、切断

④足場の倒壊

①足場等からの転落

②重機の転倒

③架空線への接触、切断

④足場の倒壊

①足場等からの転落

②足場の倒壊

足場組立

準備工

①重機の転倒

②架空線への接触、切断




